

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	1809ZL	Státní zámek Uherčice - revize 4 -změnové listy	
Objekt:	6	Severní křídlo s banketním sálem	
Rozpočet:	ZL13VP	Oprava chybně naceněné položky ze změnového listu č. 3	
Objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace Valdštejnské náměstí 162/3 11801 Praha 1		IČO: 75032333 DIČ: CZ75032333
Zhotovitel:	SZ Uherčice - Avers + Malang Michelská 240 / 49 14100 Praha 4		IČO: 41190840 DIČ: CZ41190840
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			27 962,48
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			27 962,48
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		27 962,48 CZK
Základní DPH	21 %		5 872,12 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			33 834,60 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
762	Konstrukce tesařské	PSV			27 962,48	100
Cena celkem					27 962,48	100

Položkový rozpočet

S:	1809ZL	Státní zámek Uherčice - revize 4 -změnové listy
O:	6	Severní křídlo s banketním sálem
R:	ZL13VP	Oprava chybně naceněné položky ze změnového listu č. 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 762		Konstrukce tesařské				27 962,48
1	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	24,52849	1 140,00	27 962,48