

MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM		
EVIDENČNÍ ČÍSLO		
Dod. č. 1 - 244	2021	OIR
soř. číslo	rok	část

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 244/2021/OIR ze dne 10.05.2021

Smluvní strany

Město Frenštát pod Radhoštěm

se sídlem:
zastoupeno ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Ing. Miroslav Halatin, starosta

investic a rozvoje
00297852

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

CZ00297852, plátce DPH

Komerční banka, a. s.

████████████████████

odbor

(dále jen „objednatel“)

a

ARPEX MORAVA s.r.o.

se sídlem:
zastoupena:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Teslova 873/2, 702 00 Ostrava-Přivoz

Alešem Pokludou, jednatelem

26809559

CZ26809559

Komerční banka Nový Jičín

████████████████████

zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, spis. zn. C 27425

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

████████████████████

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále také jako „smluvní strany“)

I.
Předmět ujednání

V souladu s ustanovením článku XVII, odst. 1 Smlouvy o dílo č. 244/2021/OIR ze dne 10.5.2021, jejímž předmětem je stavba „Přestavba rozvodů veřejného osvětlení v ulici Školská čtvrt, Frenštát pod Radhoštěm“ (dále jen „smlouva o dílo“), se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým je řešena změna termínu doby plnění díla dle čl. IV, odst. 2 smlouvy o dílo.

Původní znění Čl. IV, odstavec 2 smlouvy o dílo se nahrazuje níže uvedeným novým zněním:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo **ve lhůtě 60 kalendářních dnů ode dne předání staveniště** a nejpozději poslední den lhůty řádně dokončené dílo, tj. bez vad a nedodělků, předat objednateli.

II. Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
4. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva neupravuje obchodní tajemství.
5. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
Objednatel je oprávněn uzavřít tento dodatek na základě usnesení Rady města Frenštát pod Radhoštěm č. 1599/65/RM/2021 ze dne 19.5.2021

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 16 -06- 2021

V^UOSTRAVĚ..... dne 24. 06. 2021



za objednatele
Ing. Miroslav Halatin
starosta



za zhotovitele
Aleš Pokluda
jednatel

Město Frenštát pod Radhoštěm
nám. Míru 1
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
IČO: 00297852, DIČ: CZ00297852
-58-

ARPEX
MORAVA
ARPEX MORAVA s.r.o.
702 00 Ostrava - Přívoz, Teslova 873/2
IČ: 26809559, DIČ: CZ26809559
tel./fax: +420 556 758 683