

DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo
„Prodloužení vodovodního řadu Dobešov – Veselí“
č.MěÚO/S/119/2020

uzavřené mezi smluvními stranami

Město Odry

Adresa:	Masarykovo náměstí 16/25
Zastoupeno:	Ing. Liborem Helisem, starostou města
IČ:	00298221
DIČ:	CZ00298221
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	27-1765068319/0800
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Ing. Libor Helis
Kontaktní osoba ve věcech technických:	Ing. Olga Veverková, Michal Czerný
Zástupce ve věcech technických (TDI):	případný TDI, určený objednatelem bude zhotoviteli oznámen zápisem ve stavebním deníku
Zástupce ve věcech autorského dozoru:	Ing. Lubomír Novák - AVONA, sídlem Divadelní 14, 741 01 Nový Jičín, IČ: 12650757
Koordinátor BOZP:	případný koordinátor BOZP, určený objednatelem bude zhotoviteli oznámen zápisem ve stavebním deníku.

dále jen „objednatel“

Michal Král

Zapsaná v Živnostenském rejstříku dne 28.4.2009, Č.j.:ŽÚ/523/2009/6.
Se sídlem: Loučky 268, 742 36 Odry
Zastoupena: Michalem Králem
IČ: 60304260
DIČ: CZ7307275448
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1764942369/0800
Tel: +420603498192
e-mail: michal.krall@seznam.cz
Zástupce ve věcech technických: Michal Král
dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany uzavřely dne 18.05.2020 smlouvu o dílo (dále jen SOD), jejímž předmětem je provedení stavebních prací s názvem „Prodloužení vodovodního řadu Dobešov – Veselí“.

Čl. I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se z důvodu změny rozsahu díla podle požadavků objednatele mění cena díla sjednaná v ustanovení článku IV. odst. 4.1. smlouvy o dílo takto:

Původní cena dle SoD a dodatku č.1 bez DPH:	5.371.745,23 Kč
Méněpráce:	- 64.512,00 Kč
Vícepráce:	64.512,00 Kč
Nová cena po dodatku č. 2 bez DPH:	5.371.745,23 Kč
DPH:	1.128.066,50 Kč
Nová celková cena včetně DPH:	6.499.811,73 Kč

(slovy: šestmilionůčtyřistadevadesátdevěttisícsmsetjedenáct korun českých a sedumdesáttří haléře včetně DPH)

Položkový rozpočet upravený o vícepráce a méněpráce tvoří přílohu tohoto dodatku.

2. Ustanovení smlouvy o dílo č. MěÚO/S/119/2020 ze dne 18.05.2020 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

Čl. II.

Město Odry v souladu s ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů stvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Odry na své 66. schůzi dne 13.05.2021, pod usnesením č. RM/43/66/2021.

Čl. III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží po podpisu smlouvy tři vyhotovení a zhotovitel zbývající jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly. Prohlašují dále, že byl podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany toto stvrzují svými podpisy.

Přílohy: Položkový rozpočet k dodatku č.2

V Odrách dne 11.06.2021

V Odrách dne 11.06.2021

.....

Za objednatele:

Ing. Libor Helis, starosta

.....

Za zhotovitele:

Michal Král