

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 0327/2016/OI

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené Ing. Břetislavem Rigerem,
náměstkem primátora

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.
Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8
Ing. Radimem Gillem
jednatelem a ředitelem

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav:

IČO: 45797170
DIČ: CZ45797170
Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Číslo účtu:
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze oddíl C vložka
11622

dále též jen **objednatel nebo příkazce**

dále též jen **zhotovitel nebo příkazník**

Obsah dodatku

čl. I.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII odst. 12 dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0327/2016/OI ze dne 29.2.2016 (dále jen „smlouva o dílo“) na realizaci stavby „Cyklotrasa Q podél ul. Průběžné“ z důvodu vzniklých souběhem řešení dvou investičních akcí.
2. Část B čl. II Doba plnění se doplňuje o text následujícího znění:

*„Smluvní strany se dohodly na přerušení plnění do doby vyjasnění realizace projektu „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava – Poruba“, nejpozději však do 31.12.2018.
Zahájení pokračování prací bude na základě písemné výzvy objednatele.“*

3. Smluvní strany se dále dohodly na finančním vyrovnání spojeném s přerušením doby plnění smlouvy následovně:

Původní celková cena (cena dle části B čl. III. odst. 1 a úplata dle části C čl. IV. odst. 1 této smlouvy) ze závazků ve smlouvě uvedených činí:

| | |
|---|----------------------|
| Cena za projektovou dokumentaci bez DPH | 129.900,00 Kč |
| DPH | 27.279,00 Kč |
| Odměna za inženýrskou činnost bez DPH | 39.100,00 Kč |
| DPH | 8.211,00 Kč |
| Celková cena bez DPH | 169.000,00 Kč |
| DPH | 35.490,00 Kč |
| Celková cena včetně DPH | 204.490,00 Kč |

Vzhledem k rozpracovanosti plnění předmětu díla bude ke dni platnosti uzavření tohoto dodatku uhrazeno 90% z ceny díla takto:

| | |
|---|----------------------|
| Cena za projektovou dokumentaci bez DPH | 116 910,00 Kč |
| DPH | 24 551,10 Kč |
| Odměna za inženýrskou činnost bez DPH | 35 190,00 Kč |
| DPH | 7 389,90 Kč |
| Celková cena za dílo bez DPH | 152 100,00 Kč |
| DPH | 31 941,00 Kč |
| Celková cena včetně DPH | 184 041,00 Kč |

Zbývajících 10 % z celkové ceny díla bude uhrazeno po dokončení díla v celém rozsahu, tj. po vydání platného územního rozhodnutí.

V případě, že nebude ve zpracování díla již pokračováno na základě výzvy objednatele ani po datu 31.12.2018, nebude částka ve výši 10% již doplacena.

V takovém případě se považuje plnění ze smlouvy za dílo ukončené a závazky obou smluvních stran za vypořádané beze zbytku tímto dodatkem ke smlouvě.

4. Úhrada doplatku do výše 90% ceny díla bude provedena po předání rozpracovaného díla, které bude předáno nejpozději do 10-ti kalendářních dnů po nabytí účinnosti tohoto dodatku.
5. Současně s předáním rozpracovaného díla bude vystavena faktura za provedené práce, kde bude odečtena již uhrazená částka za částečné plnění dle původního ustanovení smlouvy o dílo.

čl. II.

Závěrečná ujednání

1. Účastníci shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. 05676/RM1418/82 ze dne 7.2.2017.
3. Ostatní ustanovení smlouvy č. 032/2016/OI ze dne 29.2.2016 zůstávají nezměněna.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

6. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, § 1978 odst. 2 a § 2591 NOZ.
7. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 NOZ, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu dohody jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
8. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva, vč. příloh, dodatků a související technické dokumentace bude v plném rozsahu zveřejněna na internetových stránkách statutárního města Ostravy (www.ostrava.cz), a to po dobu časově neomezenou.
9. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

Za objednatele

Datum: 16.2.2017

Místo: Ostrava

Za zhotovitele

Datum: 13.2.2017

Místo: Brno

Ing. Břetislav Riger
náměstek primátora

Ing. Radim Gill
jednatel a ředitel
HaskoningDHV Czech Republic spol. s r.o