



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Protokol o změně díla – změnový list č. 1 Návštěvnické středisko Chýnovské jeskyně

JEDNOTLIVÁ STAVBA: SO02 – Návštěvnické středisko

PŘEDMĚT ZMĚNY: Obvodové zdivo

Dotčené místo: obvodové zdivo objektu Návštěvnického střediska

Odkaz na výkresy nebo na jinou část smluvní dokumentace:

POPIS ZMĚNY:

- 1) Sokl z kamene bude proveden bez původně navrženého základu, který by zabraňoval správnému odizolování objektu. Železobetonová konstrukce základu bude odečtena v rozpočtu ZL01-O.
- 2) V zadávacím výkazu výměr není započítána 1/2 plochy obvodového zdiva tl.440mm z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací. Plocha zdiva byla spočítána dle skutečnosti a navýšené množství je součástí rozpočtu ZL01-V.

Přílohy textové: rozpočty ZL01-V a ZL-01-O

Přílohy výkresové: -

Vyjádření Projektanta:

Návrh změny Harmonogramu: -

Návrh změny Ceny díla: ZL01-O - odpočty celkem : - 41.454,35Kč bez DPH
ZL01-V - vícepráce celkem : + 177.803,51Kč bez DPH
navýšení smluvní ceny o 136.349,16Kč bez DPH

Podpisy:

Souhlas Zhotovitele:

Datum: 22.6.2021

Souhlas TDS Objednatele:

Datum: 22.6.2021

Souhlas autorského dozoru Objednatele:

Datum: 22.6.2021

Souhlas statut. zástupce Objednatele:

Datum: 23.6.2021

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Návštěvnické středisko Chýnovské jeskyně**
CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_120/0010498 - Změny

Objednatel: **Správa jeskyní České republiky** IČO: **75073331**
Květnové náměstí 3 DIČ: **CZ75073331**
25243 Průhonice

Zhotovitel: **HORA s.r.o.** IČO: **26015889**
Tržní 274/2 DIČ: **CZ26015889**
39001 Tábor

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			136 349,16
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			136 349,16

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	136 349,16 CZK
Základní DPH	21 %	28 633,32 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **164 982,48 CZK**

v Chýnově dne 22.6.2021

 Za zhotovitele

 Za objednatele **RTS**

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL01	Změnový list č.1 k dod.č.1 - obvodové zdivo	0,00	136 349,16	28 633,33	164 982,49	100
ZL01-O	Změnový list č.1 k dod.č.1 - obvodové zdivo - odpočty	0,00	-41 454,35	-8 705,41	-50 159,76	-30
ZL01-V	Změnový list č.1 k dod.č.1 - obvodové zdivo - vícepráce	0,00	177 803,51	37 338,74	215 142,25	130
Celkem za stavbu		0,00	136 349,16	28 633,33	164 982,49	100

Položkový rozpočet

S:	Návštěvnícké středisko Chýnovské jeskyně CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_120/0010498 - Změny	
O:	ZL01	Změnový list č.1 k dod.č.1 - obvodové zdivo
R:	ZL01-O	Změnový list č.1 k dod.č.1 - obvodové zdivo - odpochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-40 022,70	
1	313321511	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) obkládové bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř C 20/25	m3	-4,65001	2 998,85	-13 944,68	SoD_SO02_R021_37
		základ pod obezdívku -		-3,65701			
		((9,236+7,2)*(0,35*0,25+0,18*0,75))					
		-(3*(0,35*0,56+0,18*0,75))		-0,99300			
2	313351311	Bednění nadzákladových zdí obkládových rovné jednostranné zřízení	m2	-20,36600	568,00	-11 567,89	SoD_SO02_R021_38
		bednění základu pod obezdívku : -20,366		-20,36600			
3	313351312	Bednění nadzákladových zdí obkládových rovné jednostranné odstranění	m2	-20,36600	164,39	-3 347,97	SoD_SO02_R021_39
4	313361821	Výztuž nadzákladových zdí obkládových svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,41900	26 640,00	-11 162,16	SoD_SO02_R021_40
		výztuž základu pod obezdívku -0,419		-0,41900			
Díl: 998		Přesun hmot				-1 431,65	
5	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou zcihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	-10,64902	134,44	-1 431,65	SoD_SO02_R021_135

Položkový rozpočet

S:	Návštěvnícké středisko Chýnovské jeskyně CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_120/0010498 - Změny	
O:	ZL01	Změnový list č.1 k dod.č.1 - obvodové zdivo
R:	ZL01-V	Změnový list č.1 k dod.č.1 - obvodové zdivo - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				174 933,79	
1	311238654	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z hydrofobizované minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,14 do 0,18,	m2	67,12500	2 606,09	174 933,79	SoD_SO02_R021_31
		dle zadání "1 np" -((11,9+6)*(4-0,25)+6,9*1,775/2*2-1,1*2,09*5-0,58*2,09*2-2,7*(3,05-0,25))		-57,89310			
		správně : (11,9+6)*2*(4-0,25)+6,9*1,775/2*2-1,1*2,09*5-0,58*2,09*2-2,7*(3,05-0,25)		125,01810			
Díl: 998		Přesun hmot				2 869,72	
2	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	21,34575	134,44	2 869,72	SoD_SO02_R021_135

