

**DODATEK č. 6 SMLOUVY O DÍLO**

uzavřené mezi

objednatel: **Dětskou psychiatrickou nemocnicí Opařany**, se sídlem 391 61 Opařany 121, IČ 00667421, zastoupeným ředitelkou nemocnice MUDr. Ivou Hodkovou

a

zhotovitelem: **Pavel Míka - FALIKO**, se sídlem Čsl. armády 2244, 390 03 Tábor, IČ 18325297, zastoupeným majitelem Pavlem Míkou**I. Smluvní strany** – se nemění.**II. Předmět plnění** – se nemění.**III. Změny díla** – se nemění.**IV. Doba plnění** – se nemění (v platnosti dle dodatku č. 5)**V. Cena díla** – se upravuje na základě změn předmětu plnění.**Původní znění čl. V odst. 1 smlouvy o dílo:**

V.1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

**Rekapitulace cen stavebních objektů dle soupisu prací (bez DPH):**

obj. 01 – Budova A	429 835,90 Kč
obj. 02 – Ubytovna	392 444,80 Kč
Dílo celkem bez DPH	822 280,70 Kč
DPH 21 %	172 678,95 Kč
Dílo celkem vč. DPH	994 959,65 Kč

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

**Původní znění čl. V odst. 1 dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo:**

V.1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

**Rekapitulace cen stavebních objektů dle soupisu prací (bez DPH):**

obj. 01 – Budova A	553 213,25 Kč
obj. 02 – Ubytovna	392 444,80 Kč
Dílo celkem bez DPH	945 658,05 Kč
DPH 21 %	198 588,19 Kč
Dílo celkem vč. DPH	1 144 246,24 Kč

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

**Původní znění čl. V odst. 1 dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo:**

V.1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

**Rekapitulace cen stavebních objektů dle soupisu prací (bez DPH):**

obj. 01 – Budova A	553 213,25 Kč
obj. 02 – Ubytovna	286 287,81 Kč
<hr/>	
Dílo celkem bez DPH	839 501,06 Kč
DPH 21 %	176 295,22 Kč
Dílo celkem vč. DPH	1 015 796,28 Kč

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

**Původní znění čl. V odst. 1 dle dodatku č. 4 smlouvy o dílo:**

V.1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

**Rekapitulace cen stavebních objektů dle soupisu prací (bez DPH):**

obj. 01 – Budova A	553 213,25 Kč
obj. 02 – Ubytovna	297 179,52 Kč
<hr/>	
Dílo celkem bez DPH	850 392,77 Kč
DPH 21 %	178 582,48 Kč
Dílo celkem vč. DPH	1 028 975,25 Kč

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

**Nové znění čl. V odst. 1 dle dodatku č. 6 smlouvy o dílo:**

V.1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

**Rekapitulace cen stavebních objektů dle soupisu prací (bez DPH):**

obj. 01 – Budova A	553 213,25 Kč
obj. 02 – Ubytovna	307 503,52 Kč
<hr/>	
Dílo celkem bez DPH	860 716,77 Kč
DPH 21 %	180 750,52 Kč
Dílo celkem vč. DPH	1 041 467,29 Kč

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

čl. V.2. – V.4. se nemění

**VI. Fakturace a plnění** – se nemění.

**VII. Provádění díla** – se nemění.

**VIII. Dodání díla a převímka** – se nemění.

**IX. Záruka na dílo** – se nemění.

**X. Smluvní pokuty** – se nemění.

**XI. Odstoupení od smlouvy** – se nemění.

**XII. Závěrečná ustanovení** – se nemění.

**Závěrečná ustanovení k dodatku č. 6 SOD:**

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 6 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

**Přílohy:**

Příloha č. 1 – Celková cena díla – rekapitulace (příloha č. 1 k SOD)

Příloha č. 2 – Celková cena díla – rekapitulace – fabionové + klasické soklíky  
(příloha č. 1 - dod.č. 1 k SOD)

Příloha č. 3 – Stavební rozpočet - rozpočet skutečně požadovaných prací na ubytovně  
(příloha č. 3 - dod. č. 2 k SOD)

Příloha č. 4 – Stavební rozpočet - rozpočet skutečně požadovaných prací na ubytovně  
(příloha č. 1 - dod. č. 4 k SOD)

Příloha č. 5 – Stavební rozpočet - rozpočet skutečně požadovaných prací na ubytovně  
(příloha č. 5 - dod. č. 6 k SOD)

V Opařanech dne 9. 3. 2017

V Táboře dne 9. 3. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

MUDr. Iva Hodková  
ředitelka nemocnice

---

Pavel Míka  
majitel firmy