

„Kompletní rekonstrukce el.rozvodů v celém objektu – I.etapa ZŠ Žernosecká 3/1597, Praha 8 - Kobylisy“

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. VR 34/2020

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace
Sídlo: U Synagogy 236/2, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00
Zastoupen: Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem
IČO: 00639524
DIČ: CZ00639524
Bankovní ústav: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
Kontaktní osoba: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: Omega Facilities s.r.o.
Sídlo: Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2
Zastoupen: Zdeňkem Petrákem, jednatelem společnosti
IČO: 05292921
DIČ: CZ05292921
Zápis v obchodním rejstříku: C 261345 vedený u Městského soudu v Praze
Bankovní ústav: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
Kontaktní osoba: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jen „smluvní strany“)

uzavírají tento dodatek č.1:

**Čl. II.
Doba plnění**

Článek IV., odst. 4.1, bod b) Smlouvy se z důvodu epidemie COVID-19 v návaznosti na úpravy školního provozu v průběhu školního roku ruší a nahrazuje tímto textem:

b) termín dokončení díla: **do 20.8.2021**

**Čl. III.
Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každé smluvní straně náleží po dvou identických vyhotoveních.

V Praze dne 14. 06. 2021

Za objednatele:


Logo: 

Za zhotovitele :


Logo: 

