




# DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo: 20210098

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**mezi těmito smluvními stranami**





## **Česká republika – Správa státních hmotných rezerv**

se sídlem: Praha 5 – Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85  
jednající: Ing. Miroslav Basel, ředitel Odboru zakázek  
IČO: 48133990  
DIČ: CZ48133990  
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha  
č. účtu: 85508881/0710  
kontaktní osoba:   
tel.:   
e-mail:   
datová schránka: 4iqaa3x

(dále jen „objednatel“)

a

## **Obchodní firma**

se sídlem: Plzeňská 155, 326 00 Letkov  
spisová značka: C 6900 vedená u Krajského soudu v Plzni  
zastoupená: Ing. Janem Jirkou, jednatelem  
IČO: 64358844  
DIČ: CZ64358844  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969,  
PSČ 11407, pobočka Plzeň  
číslo účtu: 2463450277/0100  
kontaktní osoba:   
tel.:   
fax:   
e-mail:   
datová schránka: 7sc78va

(dále jen „zhotovitel“)

(dále také společně „smluvní strany“)

## Preambule

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 20210098 uzavřené mezi smluvními stranami dne 1. 3. 2021, (dále jen „Smlouva“).

Předmětem Dodatku č. 1 je rozšíření předmětu plnění a navýšení finančního plnění dle schváleného Změnového listu č. 1 a prodloužení konečného termínu plnění z důvodu rozšíření předmětu plnění a dlouhé dodací lhůty pro mříže do oken a dveří.

### I.

#### Předmět dodatku

1. V Čl. III Doba plnění se ruší znění odst. 2 a nahrazuje se tímto zněním:

2. Termín dokončení a předání díla: Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat celé způsobilé dílo objednateli v termínu nejpozději do **10. 8. 2021**.

2. V Čl. IV Cena za dílo a platební podmínky se ruší znění odst. 1 a nahrazuje se tímto zněním:

1. Cena za dílo je cenou smluvní a je dána nabídkou zhotovitele ze dne 26. ledna 2021, a to **Položkovým rozpočtem - Příloha č. 2 této smlouvy a Změnovým listem č. 1 – Příloha č. 3 této smlouvy**, a je členěna následovně:

1.1. a) cena za dílo byla stanovena jako cena pevná ve výši **1.610.645 Kč bez DPH**

(slovy jeden milion šest set deset tisíc šest set čtyřicet pět korun českých)

b) DPH ve výši celkem **338.235,45 Kč**

(slovy tři sta třicet osm tisíc dvě stě třicet pět korun českých čtyřicet pět haléřů)

c) cena za dílo činí **1.948.880,45 Kč včetně DPH**

(slovy jeden milion devět set čtyřicet osm tisíc osm set osmdesát korun českých čtyřicet pět haléřů)

1.2. a) cena za vícepráce ve výši **174.077,38 Kč bez DPH**

(slovy sto sedmdesát čtyři tisíc sedmdesát sedm korun českých třicet osm haléřů)

b) DPH ve výši celkem **36.556,25 Kč**

(slovy třicet šest tisíc pět set padesát šest korun českých dvacet pět haléřů)

c) celková cena za vícepráce činí **210.633,63 Kč včetně DPH**

(slovy dvě stě deset tisíc šest set třicet tři korun českých šedesát tři haléřů)

1.3. Celková cena za dílo ve výši **1.784.722,38 Kč bez DPH**

(slovy jeden milion sedm set osmdesát čtyři tisíc sedm set dvacet dva korun českých třicet osm haléřů)

b) DPH ve výši celkem **374.791,70 Kč**

(slovy tři sta sedmdesát čtyři tisíc sedm set devadesát jedna korun českých sedmdesát haléřů)

c) Celková cena za dílo činí **2.159.514,08 Kč včetně DPH**

(slovy dva miliony sto padesát devět tisíc pět set čtrnáct korun českých osm haléřů)

Objednatel uhradí zhotoviteli pouze skutečně provedené práce a uskutečněné dodávky uvedené v položkovém rozpočtu.

**3. Vkládá se Příloha č. 1 – Změnový list č. 1, která se stává nedílnou součástí Smlouvy jako Příloha č. 3.**

## **II.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 se včetně Smlouvy vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku č. 1 včetně Smlouvy zajišťuje objednatel.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem, kdy podpis připojí smluvní strana, která jej podepisuje jako poslední.
4. Dodatek č. 1 se uzavírá v elektronické formě a bude podepsán smluvními stranami zaručeným kvalifikovaným elektronickým podpisem.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Praze dne: 1. 7. 2021

V Praze dne: 1. 7. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Česká republika –  
Správa státních hmotných rezerv**

**SILBA – Elstav s.r.o.**

.....  
**Ing. Miroslav Basel**  
ředitel Odboru zakázek

.....  
**Ing. Jan Jirka**  
jednatel

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

**Změnový list č.1 VZ 20-063 BNL přístavba sociální budovy**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 5. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>174 077,38</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	174 077,38	21,00%	36 556,25	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>210 633,63</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnový list č.1 VZ 20-063 BNL přístavba sociální budovy

Místo:

Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>174 077,38</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				15 466,78
D		1	Zemní práce				5 534,72
4	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3,690	637,00	2 344,16
5	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m <sup>3</sup>	3,630	109,00	401,12
6	K	132212101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m <sup>3</sup>	3,630	758,00	2 789,44
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 747,28
57	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m <sup>3</sup>	1,848	3 110,00	5 747,28
	W		6*0,7*0,2			0,840	
	W		3,6*1,4*0,2			1,038	
	W		Součet			1,848	
D		997	Přesun sutě				4 127,68
58	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	3,696	389,00	1 437,74
59	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,696	234,00	864,86
60	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	70,224	10,20	716,28
	W		3,696*19 "Přepočtené koeficientem množství			70,224	
	W		Součet			70,224	
61	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	3,696	300,00	1 108,80
D		998	Přesun hmot				57,10
62	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,122	468,00	57,10
D		PSV	Práce a dodávky PSV				151 441,40
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				76 361,40
34	K	741110061.xxx	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku	m	70,000	30,30	2 121,00
35	M	34571050	trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 (chránička) D 16/21,2mm	m	73,500	14,00	1 029,00
	W		70*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			73,500	
1	K	741110063	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pod omítku	m	34,000	38,60	1 312,40
2	M	34571362	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 52/63 mm	m	44,000	40,10	1 764,40
49	K	741110312	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená volně	m	30,000	49,60	1 488,00
50	M	34571354	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE	m	31,500	66,60	2 097,90
	W		30*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			31,500	
36	K	741112103.xxx	Montáž rozvodka zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	2,000	164,00	328,00
37	M	741.Rxxx	krabice elektromontážní KT 250x110	ks	2,000	323,00	646,00
11	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm <sup>2</sup> (CYKY)	m	16,000	32,80	524,80
12	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	16,000	12,10	193,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
45	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	30,000	43,90	1 317,00	
46	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	34,500	19,80	683,10	
VV					30*1,15	Přepočtené koeficientem množství	34,500	
43	K	741123272.xxx	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý s papír izolací žíla 3x120+70 až 185+95 mm2 volně (např. AYKYD)	m	30,000	90,00	2 700,00	
44	M	34113223	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x120+70mm2	m	30,000	155,00	4 650,00	
53	K	741130005	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	4,000	38,70	154,80	
52	K	741130014	Ukončení vodič izolovaný do 120 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	20,000	142,00	2 840,00	
26	K	741310101	Montáž vypínač (polo)zapusťený bezšroubové připojení 1-jednopolový	kus	2,000	50,70	101,40	
27	M	34535512	spínač jednopólový 10A bílý	kus	2,000	120,00	240,00	
32	K	741310251	Montáž vypínač (polo)zapusťený šroubové připojení 1-jednopolových prostředí venkovní/mokrě	kus	-1,000	159,00	-159,00	
33	M	9996062R	SPINAC POHYBOVY, IP44	kus	-1,000	950,00	-950,00	
38	K	741372051.xxx	Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní reflektorové bez čidla	kus	16,000	244,00	3 904,00	
VV					14+2		16,000	
42	M	741.3xxx	venkovní svítidlo	ks	2,000	735,00	1 470,00	
39	M	741.1Rxxx	svítidlo LED ROUND CCT 18W kulaté IP44	ks	14,000	428,00	5 992,00	
40	K	741372061	Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,09 m2	kus	10,000	281,00	2 810,00	
41	M	741.2Rxxx	rameček pro Downligh CCT Round	ks	10,000	110,00	1 100,00	
47	K	741410001	Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm2 na povrchu	m	30,000	116,00	3 480,00	
48	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	30,000	34,10	1 023,00	
63	K	741.2R	D+M rozvaděč elektroměrový BR212+000/NKD7D/63A	ks	1,000	22 000,00	22 000,00	
64	K	741.3R	D+M rozvaděč rozpojovací jističí SR302/NVW1	ks	1,000	11 500,00	11 500,00	
<b>D 767 Konstrukce zámečnické</b>							<b>75 080,00</b>	
65	K	767.1R	D+M mříž okno 1150x1150 fixní	ks	6,000	5 890,00	35 340,00	
66	K	767.2R	D+M mříž okno 1150x450 fixní	ks	2,000	4 420,00	8 840,00	
67	K	767.3R	D+M mříž dveře 900x2070 otevíravá	ks	1,000	10 860,00	10 860,00	
68	K	767.4R	D+M mříž dveře 1000x2070 otevíravá	ks	1,000	12 540,00	12 540,00	
69	K	767.5R	změna z celých oken na půlená	ks	3,000	2 500,00	7 500,00	
<b>D M Práce a dodávky M</b>							<b>2 669,20</b>	
<b>D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích</b>							<b>2 669,20</b>	
55	K	460161262	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 70 cm v hornině tř I skupiny 3	m	4,000	480,00	1 920,00	
56	K	460431172	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 70 cm z horniny tř I skupiny 3	m	4,000	73,90	295,60	
51	K	460671114	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 40 cm	m	27,000	16,80	453,60	
<b>D VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>4 500,00</b>	
<b>D VRN4 Inženýrská činnost</b>							<b>4 500,00</b>	
54	K	044002000	Revize	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	