

Předávací protokol k smlouvě č.321141011

Plnění termínů smlouvy:

Termín těžby dříví:	07.05.2021	Termín a způsob asanace kůrovcového dříví:	
Termín soustředování dříví:	07.05.2021	Termín úklidu klestu:	04.06.2021
Termín odvozu dříví:	04.06.2021		

Plnění náležitostí Smlouvy:

Oznámení ukončení těžební činnosti	05.05.2021	Neodstraněné zavěšené stromy:	0
		Nestabilní poloha vývrátů:	0
Těžba nevyznačených stromů (nezachování vyznačených hranic těžby):	0	Úklid (odvoz) klestu:	

Povýrobní úpravy pracoviště *):

Poškození přirozeného zmlazení, umělé výsadby cílové druhové skladby	0		
Asanace erozních rýh:	ANO	Ošetření odřených stromů:	ošetřené (ks) 0 neošetřené (ks)
Asanace poškození přibližovacích linek a svážnic:	ANO		
Poškození odvozních cest nad rámec běžného opotřebení:	NE		
Vykližení klestu ze skládek, vodních toků, meliorací, cest a stezek, příkopů ...:	ANO	Asanace skládek:	ANO

Termín a způsob odstranění zjištěných závad:

Z DŮVODU NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ A NEPŘÍSTUPNÉHO TERÉNU SE TERMÍN ÚKLIDU KLESTU POSOUVA DO 30.6.2021.

Vyjádření Nabyvatele:

01.06.2021
Za LČR, s.p.:

01.06.2021
Za Nabyvatele:

Závady odstraněny dne:

Sankce:

*) následující záznamy vyplňovat pouze v případě, že v těchto činnostech došlo k porušení smluvních podmínek