

Dodavatel IČO 28301633 DIČ CZ28301633
M + R stavební, s.r.o.

Variabilní symbol **2017051**
Konstantní symbol 0000
Specifický symbol

259

Hostákov 29
675 01 Vladislav
Zapsán v OR u KS v Brně odd.C, vložka 59723
Peněžní ústav Komerční banka, a.s.
Číslo účtu **43-6803270247/0100**

Částka **=317046.83 Kč**

Objednávka

Příjemce

MĚSTYS VLADISLAV


Vladislav 76
675 01 Vladislav

Odběratel

MĚSTYS VLADISLAV

Vladislav 76
675 01 Vladislav

IČO 00290661 DIČ CZ



Platební podmínky

Den splatnosti

05.10.2017

Způsob úhrady

Převodním příkazem

Datum vystavení dokladu

21.09.2017

Datum uskutečnění zdanit.plnění 21.09.2017

Položka	(ceny v Kč bez daně)	Jedn.Cena	Množství	Celk.Cena	DPH
Fakturuje Vám za stavební práce dle smlouvy o dílo č.2017/004 "Nová kontejnerová stání městyse Vladislav": dle přiloženého rozpočtu		262022.17	1.00	262022.17	21%
Celkem				262022.17	Kč
DOKLAD — bez daně — daň — s daní —					
		262022.17	55024.66	317046.83	21%
K úhradě				317046.83	* Kč

V případě nedodržení termínu splatnosti budeme účtovat penále ve výši
0.05% za každý den prodlení.

stavila: Markéta Mejzlíková
tel.: 723 60 30 10, 605 46 24 81
email: mejzlik.r@tiscali.cz

M + R stavební, s.r.o.
Hostákov 29, 675 01 Vladislav
IČ: 283 01 633
DIČ: CZ28301633

Mejzlíková Markéta
Razítko a podpis

Dodavatel IČO 28301633 DIČ CZ28301633
M + R stavební, s.r.o.

Hostákov 29
675 01 Vladislav
Zapsán v OR u KS v Brně odd.C, vložka 59723
Peněžní ústav Komerční banka, a.s.
Číslo účtu **43-6803270247/0100**

Variabilní symbol **2017058**
Konstantní symbol 0000
Specifický symbol

Částka **=143804.79 Kč**

Objednávka

Příjemce

MĚSTYS VLADISLAV

Vladislav 76
675 01 Vladislav

Odběratel

MĚSTYS VLADISLAV

Vladislav 76
675 01 Vladislav

IČO 00290661 DIČ CZ

Platební podmínky

Den splatnosti

31.10.2017

Způsob úhrady

Převodním příkazem

Datum vystavení dokladu

17.10.2017

Datum uskutečnění zdanit.plnění 17.10.2017

Položka	(ceny v Kč bez daně)	Jedn.Cena	Množství	Celk.Cena	DPH
---------	----------------------	-----------	----------	-----------	-----

Fakturuje Vám za stavební práce dle smlouvy o dílo č.2017/004

"Nová kontejnerová stání městyse Vladislav":

dle přiloženého rozpočtu

118846.93

1.00

118846.93

21%

Celkem

118846.93

Kč

DOKLAD

bez daně

daň

s daní

118846.93

24957.86

143804.79

21%

K úhradě

143804.79

* Kč

V případě nedodržení termínu splatnosti budeme účtovat penále ve výši 0.05% za každý den prodlení.

Vystavila: Markéta Mejzlíková

tel.: 723 60 30 10, 605 46 24 81

email: mejzlik.r@tiscali.cz

M + R stavební, s.r.o.
Hostákov 29, 675 01 Vladislav

IČ: 283 01 633
DIČ: CZ28301633

Mejzlíková Markéta
Razítko a podpis

Dodavatel IČO 28301633 DIČ CZ28301633
M + R stavební, s.r.o.

Hostákov 29
675 01 Vladislav

Zapsán v OR u KS v Brně odd.C, vložka 59723
Peněžní ústav Komerční banka, a.s.
Číslo účtu **43-6803270247/0100**

Variabilní symbol **2017061**
Konstantní symbol 0000
Specifický symbol

270

Částka **=107368.64 Kč**

Objednávka


Příjemce
MĚSTYS VLADISLAV

Vladislav 76
675 01 Vladislav

Odběratel
MĚSTYS VLADISLAV

Vladislav 76
675 01 Vladislav

IČO 00290661 DIČ CZ



Platební podmínky

Den splatnosti

14.11.2017

Způsob úhrady

Převodním příkazem

Datum vystavení dokladu

31.10.2017

Datum uskutečnění zdanit.plnění

31.10.2017

Položka	(ceny v Kč bez daně)	Jedn.Cena	Množství	Celk.Cena	DPH
---------	----------------------	-----------	----------	-----------	-----

Fakturuje Vám za stavební práce dle smlouvy o dílo č.2017/004

"Nová kontejnerová stání městyse Vladislav":

dle přiloženého rozpočtu

88734.41

1.00

88734.41

21%

Celkem 88734.41 Kč

DOKLAD	bez daně	daň	s daní
	88734.41	18634.23	107368.64

21%

K úhradě **107368.64 * Kč**

V případě nedodržení termínu splatnosti budeme účtovat penále ve výši
0.05% za každý den prodlení.

stavila: Markéta Mejzlíková
tel.: 723 60 30 10, 605 46 24 81
email: mejzlik.r@tiscali.cz

M + R stavební, s.r.o.
Hostákov 29, 675 01 Vladislav
IČ: 283 01 663
DIČ: CZ28301633

Mejzlíková Markéta
Razítko a podpis