

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

## č. 21-9710-000012

### 1 ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU

#### 1.1. Objednatel:

**SPŠ strojnická a SOŠ prof. Švejcara**

se sídlem: Klatovská třída 1615/109, 301 00 Plzeň  
IČ: 69457425  
DIČ: CZ69457425  
zastoupená: Ing. Jarmila Konopová, ředitelka  
Bankovní pojení:

#### 1.2. Zhotovitel:

**GREENTHERM CAD s.r.o.**

Se sídlem: K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň  
Zapsaná: v OR vedeném KS v Plzni, oddíl C, vložka 22015  
Zastoupená: Jan Kazda, jednatel  
IČO: 28031008  
DIČ: CZ28031008  
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Plzeň, č. účtu: 223210320/0300

který nahrazuje níže uvedené články.  
Ostatní články a odstavce smlouvy zůstávají beze změn a jsou platné.

Původní článek:

### 4 TERMÍN PLNĚNÍ A PŘEDÁNÍ DíLA:

- 4.1. Zpracování technicko-ekonomické studie do 12 týdnů od předání podkladů a umožnění přístupu do místa předmětu plnění.
- 4.2. Jakmile bude Dílo dokončeno a připraveno k předání Objednateli, je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele k jeho převzetí, a to tak, aby k převzetí Díla mohlo dojít nejpozději poslední den lhůty sjednané pro provedení Díla dle čl. 4. odst. této smlouvy. Objednatel převezme dokončené Dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Pokud Zhotovitel řádně vyzve Objednatele k převzetí Díla, avšak Objednatel k převzetí Díla neposkytne potřebnou součinnost nebo se k převzetí Díla nedostaví, považuje se Dílo za řádně předané dnem, ve kterém mělo dle výzvy Zhotovitele k převzetí Díla dojít, nejpozději uplynutím posledního dne lhůty pro provedení Díla dle čl. 4. této smlouvy.
- 4.3. Smluvní strany jsou povinny o předání Díla vyhotovit protokol o předání a převzetí Díla podepsaný oběma smluvními stranami. V protokolu o předání a převzetí Díla uvede Objednatel své výhrady k dokončenému Dílu.

- 4.4. Termín předání díla je podmíněn včasným předáním podkladů a umožněním přístupu do místa předmětu plnění pro možnost provedení kontrolního zaměření a provedení jednotlivých průzkumů.

Nový článek:

#### 4. TERMÍN PLNĚNÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA:

- 4.1. Zpracování technicko-ekonomické studie do 16. 7. 2021 (tištěné znění)  
Zpracování technicko-ekonomické studie do 7. 7. 2021 (elektronické znění)

Zdůvodnění:

Rozšíření studie o zpracování odborného posudku na „Hydroizolační systém a stav spodní stavby objektu“.

- 4.2. Jakmile bude Dílo dokončeno a připraveno k předání Objednateli, je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele k jeho převzetí, a to tak, aby k převzetí Díla mohlo dojít nejpozději poslední den lhůty sjednané pro provedení Díla dle čl. 4. odst. této smlouvy. Objednatel převezme dokončené Dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Pokud Zhotovitel řádně vyzve Objednatele k převzetí Díla, avšak Objednatel k převzetí Díla neposkytne potřebnou součinnost nebo se k převzetí Díla nedostaví, považuje se Dílo za řádně předané dnem, ve kterém mělo dle výzvy Zhotovitele k převzetí Díla dojít, nejpozději uplynutím posledního dne lhůty pro provedení Díla dle čl. 4. této smlouvy.
- 4.3. Smluvní strany jsou povinny o předání Díla vyhotovit protokol o předání a převzetí Díla podepsaný oběma smluvními stranami. V protokolu o předání a převzetí Díla uvede Objednatel své výhrady k dokončenému Dílu.
- 4.4. Termín předání díla je podmíněn včasným předáním podkladů a umožněním přístupu do místa předmětu plnění pro možnost provedení kontrolního zaměření a provedení jednotlivých průzkumů.

Dodatek ke Smlouvě o dílo bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží po jednom vyhotovení každá smluvní strana.

V Plzni dne 30. 6. 2021

Sřední průmyslová škola strojnická  
a střední odborná škola profesora Švejcara  
Plzeň, Klajevská 109  
301 00, IČ: 69457423

.....  
Za Objednatele  
Ing. Jarmila Konopová  
Ředitelka školy

V Plzni dne 30. 6. 2021

.....  
Za Zhotovitele  
Jan Kazda  
Jednatel GREENTHERM CAD s.r.o.  
**GREENTHERM CAD s.r.o.**  
K Papírně 26, 312 00 Plzeň  
IČ: 28031008  
DIČ: CZ 28031008 ①