

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:

Město Hranice

se sídlem: MěÚ, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
Zastoupeno: Jiřím Kudláčkem, starostou
IČO: 00301311
DIČ: CZ00301311
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Přerov, expozitura Hranice
Číslo účtu: 1320831/0100
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Ondrová, příprava investičních akcí
Tel.: 581 828 204
E-mail: pavla.ondrova@mesto-hranice.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

DIMENSE v.o.s.

se sídlem: Šámalova 720/72, Zábřovice, 615 00 Brno
IČO: 27753379
DIČ: CZ27753379
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2700362589/2010
Zastoupená: Ing. arch. Alešem Putnou, společníkem
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 20269
Kontaktní osoba: Ing. arch. Aleš Putna
Tel.: 543 217 360
E-mail: info@dimense.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně také „smluvní strany“.

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 23. 9. 2020 Smlouvu o dílo vedenou pod č. smlouvy SML/0451/2020/OI (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je provedení díla spočívajícího ve zpracování projektové dokumentace „Regenerace veřejných prostranství na sídlišti Pod Nemocnicí“.

2. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k výše uvedené Smlouvě o dílo, a to za účelem prodloužení stanoveného termínu provedení díla.

II. Předmět dodatku

1. Tímto Dodatkem č. 1 se mění a nově nahrazuje text v článku V. Místo předání, doba plnění a metoda zpracování odstavci 2. tak, jak je dále uvedeno.

Článek V. Místo plnění, doba plnění a metoda zpracování, text odstavce 2. se mění a nově nahrazuje textem takto:

2. Smluvní strany se dohodly, že dílo v celém rozsahu bude provedeno v časovém rámci (zahájení a ukončení prací), jednotlivé dílčí činnosti budou provedeny ve stanovených termínech daných harmonogramem prací, který je nedílnou součástí této smlouvy.

Termín zahájení prací: nabytím účinnosti smlouvy

Termín ukončení prací: do 3 týdnů po schválení projektu v Zastupitelstvu města Hranic

Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli dílo v následujících lhůtách, přičemž povinnost zhotovitele dodržet stanovenou dobu se týká dílčích etap označených jako 1. etapa, 2. etapa, 3. etapa, 4. etapa a 5. etapa

1. etapa – Vyhodnocení dotazníkové akce a projednání v pracovní skupině
v termínu do 10. 12. 2020
2. etapa - Zpracování návrhu projektu se zpracovanými informacemi dotazníkové akce – návrh projektu pro projednání v pracovních skupinách v termínu do 28. 2. 2021
3. etapa – Zpracování konceptu projektu pro projednání s občany, zpracování připomínek z pracovních skupin v termínu do 15. 4. 2021. Zpracování a předání kompletního konceptu projektu regenerace pro veřejné projednání proběhne nejpozději do 5 týdnů od předání podkladů se závěrem z jednání s předsedy SVJ ohledně majetkoprávních vztahů.
4. etapa – Zpracování připomínek z veřejného projednání a předání projektu regenerace pro projednání v Zastupitelstvu města Hranic v termínu do 4 týdnů od veřejného projednání s občany
5. etapa - Předání projektu (čistopisu) v termínu do 3 týdnů po schválení projektu v Zastupitelstvu města Hranic

Při předání čistopisu bude sepsán smluvními stranami Protokol o předání a převzetí díla.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SML/0451/2020/OI zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.
2. Tato smlouva (Dodatek č. 1) podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v Registru smluv zajistí Objednatel v zákonné lhůtě.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem všemi smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Hranicích dne

V Brně dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Jiří Kudláček
starosta

.....
Ing. arch. Aleš Putna
společník
DIMENSE v.o.s.