

Objednávka

datum objednávky : 8.7.2021

Vyřizuje : 

Odběratel :

Mateřská škola Vsetín, Jasenka 757, příspěvková organizace

Jasenka 757

755 01 Vsetín

IČ : 60609231

Dodavatel :

JM Malířstav s.r.o.

Jiráskova 1825

755 01 Vsetín

IČ : 08017506

Objednáváme u Vás provedení níže uvedených víceprací k původní objednávce ze dne 17.6.2021 na provedení malířských a natěračských prací v budově mateřské školy a na školní zahradě dle Vaší cenové nabídky ze dne 19.1.2021

Vícepráce :

Omyvatelná stěna, barva – šatna horní 400,-

Omyvatelná stěna, barva – šatna spodní 400,-

Olejevý sokl schodiště (tmelení, základ.+ email) 24m² x 160 Kč = 3 840,-

Sklad u kuchyně 800,-

Sklad na chodbě příruční 800,-

Kancelář ředitelna 550,-

Celkem vícepráce: 6 790,- Kč.

Záruka : 24 měsíců

Termín dodání (doba plnění): od 1.7.2021 do 31.7.2021



ředitelka mateřské školy



Objednávku akceptuji : 8.7.2021

