

## Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo

2016/0082/OR SBĚRNÝ DVŮR

### I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Děčín  
zastoupený: Ing. Jiří Anděl, CSc. - primátor  
sídlo: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV  
IČO: 00261238  
DIČ: CZ00261238  
číslo účtu: 921402389/0800  
telefon: 412 593 111  
e-mail: mesto@mmdecin.cz

a

Zhotovitel: Marius Pedersen a.s.  
zastoupený: Jiří Hodač, oblastní manažer  
sídlo: Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové  
IČO: 42194920  
DIČ: CZ42194920  
číslo účtu: 8787063/0300  
telefon: 493 645 511  
e-mail: [jiri.hodac@mariuspedersen.cz](mailto:jiri.hodac@mariuspedersen.cz)

### II. Předmět dodatku č. 6

1. Smluvní strany uzavřely dne 09. 03. 2016 smlouvu o dílo č. 2016/0082/OR na sběrný dvůr. Smlouva je včetně dodatku č. 5 uzavřena do 13. 07. 2021.

Objednatel vyhlásil zadávací řízení na poskytovatele služeb na další období.

Vzhledem k tomu, že k datu trvání výše uvedené smlouvy nebude uzavřena smlouva na další období, dohodly se obě smluvní strany uzavřít dodatek č. 6 na **období od 13. 7. 2021 do 13. 8. 2021** tak, aby objednatel měl zajištěnu potřebnou službu, kdy musí být naplněny následující podmínky:

- nedojde k vyčerpání maximálního možného limitu odvíjejícího se od původní hodnoty závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**ZZVZ**“).
2. Objednatel prohlašuje, že jsou splněny podmínky dle § 222 odst. 4 ZZVZ.
  3. Podrobný popis změn závazku ze smlouvy je uveden v čl. III tohoto dodatku společně s vyčíslením jednotlivých položek. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají beze změn.

### III. Cena

1. Jednotkové ceny jsou shodné s předchozím dodatkem.
2. Fakturace proběhne na základě skutečně provedených prací.

### IV. Závěrečná ustanovení.

1. Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Děčín dne 7.7.2021 usnesením č. RM 21 13 36 09.

Celkový přehled změny ceny díla

Cena díla dle smlouvy Kč bez DPH	34 002 350,00
Dodatek č. 1 – rozšíření o nový kód odpadu	0,00
Dodatek č. 2 – rozšíření provozní doby	248 000,00
Dodatek č. 3 – navýšení jednotkových cen některých odpadů vlivem poplatku za skládkování (za období 1/2021-10.5.2021) – jedná se o odhad (součin jednotkové ceny a předpoklad tun odpadu)	72 173,66
Dodatek č. 4	426 860,74
Dodatek č. 5 - bude upřesněno dle skutečné fakturace	683 369,00
Dodatek č. 6 – bude upřesněno	800 000,00
Celkem suma všech dodatků	2 230 403,40
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy v Kč bez DPH	36 232 753,40

V Děčíně dne

V Hradci Králové dne

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Objednatel

Zhotovitel