

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo






dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

„Víceúčelové hřiště Točnick“






Číslo smlouvy dodavatele:

Číslo smlouvy objednatele: **ORM/08/2021/Kč**

1. Smluvní strany

Objednatel : město Klatovy
Sídlo : nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy
IČ : 00255661
DIČ : CZ00255661
Bankovní spojení : 
Zastoupen : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města
ve věcech technických:  investiční referent
objednatele, tel.:  mobil:
 e-mail: 

a

Zhotovitel : Adestik s.r.o.
Sídlo : Vrhavěč 99, 339 01 Klatovy
IČ : 25247069
DIČ : CZ25247069
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni , odd. C, vložka 12613.
Zastoupen : ve věcech smluvních: Ing. Drahoslav Koura
tel. 
ve věcech technických: Radim Koura
tel.:  e-mail: 
Plátce DPH : ANO

2. Změny smlouvy

5.1.

Při realizaci díla došlo k některým úpravám a upřesnění rozsahu díla.

Cena za zhotovení díla dle SoD

Celková nabídková cena bez DPH Kč	2.095.409,14
DPH Kč	440.035,92
včetně DPH Kč	2.535.445,06

Vícepráce dle dodatku č.1:

Celková nabídková cena bez DPH Kč	262.767,30
DPH Kč	55.181,13
včetně DPH Kč	317.948,43

Cena za zhotovení díla včetně dodatku č.1:

Celková nabídková cena bez DPH Kč	2.358.176,44
DPH Kč	495.217,05
včetně DPH Kč	2.853.393,49

3.

Závěrečná ustanovení dodatku.

Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. **ORM/08/2021/Kč** ze dne 11.05.2021, jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti. Je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.

4.

Doložka obecního zřízení

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 08.06. 2021, usnesením č. 13/2021.

V Klatovech 30. 06. 2021



Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov
(objednatel)



Ing. Drahošlav Kouřa, jednatel
Adestik s. r. o.
(zhotovitel)



SOUPIS PRACÍ VE SMYSLU DODATKU Č. 1

2:2016
Stavba: Klatovy - Točnick, víceúčelové hřiště

Točnick

30.06.2021

Město Klatovy

00255661

Adestik s.r.o., Vřhavač 99, 339 01 Klatovy

25247069

CZ25247069

Projektční kancelář Ing. Karel Kučera s.r.o.

039071625

Cena bez DPH

262 767,30

Cena s DPH

v

CZK

317 948,43

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

2/2016
Stavba: Klatovy - Točnick, víceúčelové hřiště

Točnick
Město Klatovy
Adestik s.r.o., Vrhavců 99, 339 01 Klatovy

30.06.2021
Projektční kancelář Ing. Karel Kučera s.

kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		262 767,30	317 948,43	
f	Víceúčelové hřiště	262 767,30	317 948,43	ING

KRYCÍ LIST VÍCE/MÉNĚPRACÍ

1 - Víceúčelové hřiště

Točník	30.06.2021
Město Klatovy	00255661
Adestik s.r.o., Vrhavců 99, 339 01 Klatovy	25247069
Projekční kancelář Ing. Karel Kučera s.r.o.	CZ25247069
	039031625
Cena bez DPH	262 767,30

Cena s DPH	v CZK	317 948,43
-------------------	--------------	-------------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			0,00,0,0,0,0		0,000			
			3					
			3					
45	K	339928811	Osazení sloupku bez zabetonování Opěrné konstrukce vnitřní osazení sloupku pro drážku řádového bez zabetonování vrata a vrátka	kus	4,000	-73,90	-295,60	CS ÚRS 2016 01
			4		4,000			
56	K	348101210	Osazení vrat a vrátěk k oplotení na ocelové sloupky do 2 m ² Montáž vrat a vrátěk k oplotení na sloupky ocelové, plochy jednotlivé do 2 m ²	kus	1,000	-265,00	-265,00	CS ÚRS 2014 01
57	K	348101230	Osazení vrat a vrátěk k oplotení na ocelové sloupky do 6 m ² Montáž vrat a vrátěk k oplotení na sloupky ocelové, plochy jednotlivé přes 4 do 6 m ²	kus	1,000	-730,00	-730,00	CS ÚRS 2014 01
58	M	5531	Vrátka plotová 100/200 cm se sloupky D-M vrátka plotová 100/100 cm se sloupky D-M	ks	1,000	-3 500,00	-3 500,00	
59	M	5532	Vjezdová brána bez sloupků 300/100 cm D-M Vjezdová brána bez sloupků 300/100 cm D-M	ks	1,000	-18 500,00	-18 500,00	
			5					
37	K	871255211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-system KG tuhost třídy SN4 DN200 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-system KG v oleifélním výkupu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN4 DN 200	m	47,000	-515,00	-24 205,00	CS ÚRS 2016 01
39	K	894211111	Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 200 dna beton tř. C 25/30 Šachty kanalizační z prostého betonu výšky výstupu do 1,50 m kruhové s obložení dna betonem tř. C 35/50, na potrubí DN do 200	kus	1,000	-11 300,00	-11 300,00	CS ÚRS 2016 01
			9					
29	K	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 800 mm Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněným a zatřeným spár cementovou maltou s lažem tl. 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 z betonových příkopových tvárníc brko přes 500 do 500 mm	m	2,000	-251,00	-502,00	CS ÚRS 2016 01
30	K	935112112	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových desek	m ²	2,000	-443,00	-886,00	CS ÚRS 2016 01

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Desazerá betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 160 mm z betonu prázdného tř. C 12/15 z betonových cešek (stejně jako vlnitost)					
			2,811,57		2,811,57			
31	M	592274960	Žlabovka betonová TBM 3-60 33x59x6 cm	kus	8,000	-340,00	-2 720,00	CS ÚRS 2016 01
			Tvárnice neližbové a příkopové betonové a železobetonové žlabové TBM 33-60 33 x 59 x 6					
32	M	592277250	Příložná deska TBM 2-25 500/250/100 mm	kus	16,000	-85,00	-1 360,00	CS ÚRS 2016 01
			Tvárnice neližbové a příkopové betonové a železobetonové žlab, příkopové a příložné desky (stejně jako) BEST příložná deska 8 x 33 x 50					
			16		16,000			

VÍCEPRÁCE

VÍCEPRÁCE CELKEM

357 194,85

66	M	392453080	dlážka betonová 20 x 10 x 6 cm přirodní	m ²	20,640	270,00	5 572,80	CS ÚRS 2016 01
			DOPOČTEHÉ MNOŽSTVÍ, KTERÉ NEBYLO V ROZPOČTU					
14	K	9151	Lajny na umělé trávě D+M	m	369,500	265,00	97 917,50	
			DOPOČTEHÉ MNOŽSTVÍ, KTERÉ NEBYLO V ROZPOČTU					
K		152751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m ³	289,560	256,00	74 132,48	CS ÚRS 2021 02
K		162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	1 158,320	19,40	22 471,41	CS ÚRS 2021 02
			4*289,560		1158,320			
K		998222199	Příplatek k přesunu hmot na tělových plochách za zvláštní přesun ZKD 1000 m	t	4 217,716	18,10	76 340,66	CS ÚRS 2021 02
			Přesun hmot pro tělových plochy - Příplatek k ceně za zvláštní přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých délkách 1 započatých 100 m					
			4*1054,429		4217,716			
K		871375231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC Jednovrstvě tuhost třídy S110 DN 315	m	47,000	1 430,00	69 560,00	CS ÚRS 2021 02
K		894211121	Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 250 nebo 300 cno beton tř. C 25/30	kus	1,000	11 200,00	11 200,00	CS ÚRS 2021 02