

**DODATEK č. 1**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 1. 12. 2020**

uzavřený mezi smluvními stranami:

**Objednatel :** Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace  
zast.: Ing. Jitkou Koščákovou, ředitelkou  
se sídlem: Zámecké náměstí 7, Bruntál, 792 01  
bankovní spojení: KB, a.s. pobočka Bruntál  
č.ú.: 1931771/0100  
IČ: 00095354

**Zhotovitel:** SAMAT EKOTEMPO spol. s r. o.  
zastoupená: ing. Grigorios Akritidis  
IČ: 47681233  
DIČ: CZ 47681233  
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,  
oddíl C, vložka 4584  
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
číslo účtu: 3425761327/5500

S odvoláním na ust. čl. V. Cena za dílo, odst. 3. a 4. Smlouvy o dílo na akci „Hrad Sovinec – Stavební úpravy zázemí personálu“ uzavřené dne 1. 12. 2020 se smluvní strany dohodly na změně smlouvy  
**t a k t o:**

**I.**  
**Předmět dodatku**

Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně ceny díla ze Smlouvy o dílo, a to navýšení ceny díla z důvodu odsouhlasení a nutnosti provedení víceprací v rozsahu dle přiložených rozpočtů, které tvoří přílohu č. 1 a jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

**II.**  
**Vícepráce a méněpráce**

Smluvní strany se dohodly, že nad rámec sjednaného rozsahu díla, uvedeného ve Smlouvě o dílo ze dne 1.12.2020, zhotovitel provede vícepráce:

- které jsou nad rámec množství uvedeném v zadávacím položkovém rozpočtu a jeho výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 1. 12. 2020,  
za současného odečtení neprovedených prací – méněprací  
a to v rozsahu dle přiložených položkových rozpočtů – viz příloha č. 1 tohoto dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo.

### **III. Cena víceprací a méněprací**

Cena víceprací je stanovena dohodou smluvních stran a činí, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 1.12.2020:

**419 602,14 Kč bez 21% DPH**

Cena méněprací v je stanovena dohodou smluvních stran a činí, odpočtem neprovedených prací, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 1.12.2020:

**-183 840,75 Kč bez 21% DPH**

### **IV. Cena za dílo celkem**

#### **Cena díla celkem:**

cena dle Smlouvy o dílo ze dne 1.12.2020:	941 502,80 bez 21% DPH
cena víceprací dle dodatku č. 1:	419 602,14 bez 21% DPH
cena méněprací dle dodatku č. 1:	- 183 840,75 bez 21% DPH

**Cena díla celkem dle Smlouvy o dílo a dodatku č. 1 činí: 1 177 264,19 Kč bez 21%DPH**

Cena díla celkem včetně 21% DPH je: 1 424 489,67 Kč

### **V. Závěrečná ustanovení**

- (1) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
- (2) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 1. 12. 2020, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- (3) Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku.
- (4) Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží jedno oboustranně odsouhlasené paré.
- (5) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu připojují zástupci smluvních stran své podpisy.
- (6) Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č.1: položkové rozpočty víceprací a méněprací

V Bruntále dne 10. 6. 2021

V Bruntále dne 10. 6. 2021

.....  
za objednatele

.....  
za zhotovitel