



## Finanční harmonogram

Brno, Kalvodova I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

SO - Popis	bez DPH											
		dílčí faktura č.	1	2	3	4	5	6	7	konečná	celkem	
SO 01 - KANALIZACE - STOKY	16 539 310,00		3 473 255	4 134 828	826 966	3 638 648	4 465 614	0	0	0	16 539 310	
SO 02 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY	2 647 163,00		132 358	661 791	158 830	608 847	635 319	450 018	0	0	2 647 163	
SO 03 - VODOVODNÍ ŘADY	4 063 815,00		0	0	0	0	203 191	1 341 059	2 519 565	0	4 063 815	
SO 04 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY	1 690 308,00		0	0	0	0	0	659 220	811 348	219 740	1 690 308	
SO 05 - KOMUNIKACE												
SO 05.1 - KOMUNIKACE- komunikace	6 964 555,00		0	0	0	0	0	0	3 134 050	3 830 505	6 964 555	
SO 05.2 - KOMUNIKACE - chodníky	1 433 396,00		0	0	0	0	0	0	630 694	802 702	1 433 396	
SO 05.3 - KOMUNIKACE - odvodnění	1 251 258,00		0	0	0	0	0	0	700 704	550 554	1 251 258	
99 - OSTATNÍ NAKLADY	2 516 320,00		377 448	251 632	251 632	251 632	251 632	251 632	251 632	629 080	2 516 320	
<b>celkem</b>	<b>37 106 125,00</b>		<b>3 983 061</b>	<b>5 048 250</b>	<b>1 237 427</b>	<b>4 499 128</b>	<b>5 555 756</b>	<b>2 701 929</b>	<b>8 047 994</b>	<b>6 032 581</b>	<b>37 106 125</b>	
<b>Cena bez DPH v Kč CELKEM</b>	<b>37 106 125,00</b>		<b>3 983 061</b>	<b>5 048 250</b>	<b>1 237 427</b>	<b>4 499 128</b>	<b>5 555 756</b>	<b>2 701 929</b>	<b>8 047 994</b>	<b>6 032 581</b>	<b>37 106 125</b>	