

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

I.

Smluvní strany

Objednatel:

klient: Emin zámek, příspěvková organizace
adresa: Šanov 275, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou
bank. spojení: ██████████
číslo účtu: ██████████
IČO: 45671826
zastoupen: doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D., ředitelka organizace
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:

architekt: Ing. arch. Petr Todorov
autorizace ČKA: 1710
adresa: ██████████
bank. spojení: Komerční banka Brno-Černá Pole
číslo účtu: ██████████
IČO: 425 90 213
DIČ: 5603162631

Zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních a technických je Ing. arch. Michal Říčný, tel. 608320509, e-mail: ricny@tisnovka.cz

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou dne 19. 8. 2020 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpracování a odevzdání projektové dokumentace na akci „EMIN ZÁMEK – ODVLHČENÍ A ODVODNĚNÍ BUDOVY ZÁMKU VČETNĚ REKONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH A PARKU S VYUŽITÍM DEŠŤOVÝCH VOD – ETAPA A " (dále jen smlouva o dílo).
2. Tímto dodatkem dochází ke změně rozsahu, doby a ceny díla, kdy smlouva o dílo se mění následovně:

Článek III. (předmět díla) smlouvy o dílo bude doplněn takto:

Rozsah dokumentace bude rozšířen o řešení splaškové kanalizace na úrovních DUR/DSP a DPS.

Článek IV. odst. a). (doba plnění) smlouvy o dílo se nahrazuje a nově bude znít takto:

Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně zhotovit, ukončit a předat objednateli v těchto termínech:

termín zahájení díla: po odsouhlasení a podpisu této smlouvy,

termín dokončení díla, a to úplným dokončením všech prací a odstraněním všech vad a nedodělků: 10. 11. 2021

Článek V. (cena za provedení díla) smlouvy o dílo se doplňuje o:

Smluvní strany se dohodly na tom, že cena za provedení díla specifikovaného v článku III. této smlouvy činí:

Původní cena 497.000,- Kč bez DPH bude navýšena o částku: 122.000,-Kč

3. V ostatním se smlouva o dílo nemění.

Závěrečná ustanovení

Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Brně dne 28.6.2021

V Šanově dne 28.6.2021

Za zhotovitele:



Ing. arch. Petr Todorov

Za objednatele:



doc. Ing. Dana Martínovičová, Ph.D.



515 229 151
emin@eminzamek.cz
www.eminzamek.cz

Emin zámek
příspěvková organizace

Šanov 275, 671 67
Hrušovany nad Jevišovkou
IČ: 48671828