

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

„stavební úpravy a změny užívání části zimního stadionu v Benešově na fitness centrum.

“

Objednatel:

Městská sportovní zařízení Benešov, s.r.o.

IČ: 05583951

DIČ: CZ05583951

Sídlo: Hráského 1913, 256 01 Benešov

Zastoupená: Tomášem Holubem, jednatelem

Ing. Lubošem Balatou, jednatelem

Telefon: +420 730 778 668

(dále také jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

BÁRTA rent s.r.o.

IČ: 05777861

DIČ: CZ05777861

Sídlo: Slapy 35, 252 08

Zastoupený: Petrem Bártou, jednatelem

Telefon: 724 521 654

(dále také jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 7. 2020:

I.

Dne 27.7.2020 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou stavební úpravy a změny užívání části zimního stadionu v Benešově na fitness centrum.

II.

1. Smluvní strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. V návaznosti na provedení víceprací se čl. II. par. 1. Smlouvy ruší a nahrazuje textem:

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že dílo dokončí nejpozději do 21.09.2020, přičemž do této doby rovněž dojde k protokolárnímu předání díla objednateli.

Ustanovení čl. III. par 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla cenu ve výši 789 676,84 plus DPH ve výši 165 832,13, celkem tedy 955 509 (slovy: (slovy cena včetně DPH: dvěsetpadesátpětisícsumsetřicetdva,třinácthaláří)) která je pevnou konečnou cenou.

III.

1. O uzavření tohoto dodatku se dohodly obě smluvní strany dobrovolně a po předchozí vzájemné konzultaci.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
3. Přílohy dodatku: Příloha č. 1 Rozpočet méněprací a víceprací.
4. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
5. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

Vyčíslení méněprací a víceprací:

stavební práce nad rámec výkazu výměr a cenové nabídky	90 508,24
ZTI	156 950,65
méněpráce	-4 456,24
celkem	247 458,89

IV.

Smluvní strany se dohodly, že vícepráce se budou fakturovat po předání díla a odstranění případných vad a nedostatků uvedených v předávacím protokolu.

V Benešově 3.9.2020

V Benešově





.....

Městská sportovní zařízení Benešov, s.r.o

Tomáš Holub

jednatel


.....

Městská sportovní zařízení Benešov, s.r.o

Ing. Luboš Balata

jednatel


.....

BÁRTA rent s.r.o..

Petr Bárta

jednatel společnosti

