



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo

dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku

Číslo smlouvy objednatele: 41

Smluvní strany:

Objednatel: **Město Mnichovo Hradiště**
se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště
IČ: 00238309
DIČ: CZ00238309
zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D., starostou

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **SAFE TREES, s.r.o.**
se sídlem: Hlinky 162/92, 603 00 Brno
IČ: 26935287
DIČ: CZ26935287
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Markéta Nesrstová - prokurista

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č.1:

I. Účel dodatku

- 1.1. Účelem tohoto dodatku je úprava vzájemných vztahů mezi objednatelem a zhotovitelem při změně rozsahu prací a změně ceny díla oproti rozsahu a ceně stanovených ve smlouvě o dílo, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 13.10.2020 v rámci projektu s názvem „**Rozvoj nástrojů strategického řízení ve městě Mnichovo Hradiště – dokumenty pro správu veřejné zeleně a osvětlení**“ (dále jen „smlouva“).
- 1.2. Tento dodatek je uzavírán z důvodu potřeby rozšíření počtu stromů podléhajících inventarizaci oproti počtu stromů sjednaných ve smlouvě. Ve smlouvě byla sjednána podrobná inventarizace 2 000 stromů stanovených na základě dohody smluvních stran. Do inventarizace byly zařazeny stromy vyžadující dohled z důvodů provozní bezpečnosti (např. stromy s výškou nad 5 m, dříve neinventarizované stromy, starší výsadby), přičemž počet takto definovaných stromů je o 256 kusů vyšší, než byl původní předpoklad.



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

1.3. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

- Navýšení počtu stromů, u kterých bude provedena podrobná inventarizace z původně sjednaného počtu 2 000 ks o 256 ks na celkových 2 256 ks.
- Navýšení ceny za položku Pasport zeleně a drobného mobiliáře – aktualizace a dopracování o 28 160 Kč bez DPH.
- Úprava zaokrouhlování u DPH a ceny s DPH za položku Plán péče o zeleň.

II. Změna smlouvy

2.1. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku IV. odstavce 2 smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:

2. Cena díla pro jednotlivé části je sjednána následovně:

	<i>bez DPH</i>	<i>DPH</i>	<i>včetně DPH</i>
<i>Pasport zeleně a drobného mobiliáře – aktualizace a dopracování</i>	263 520 Kč	55 339,2 Kč	318 859,2 Kč
<i>Plán péče o zeleň</i>	58 840 Kč	12 356,4 Kč	71 196,4 Kč

2.2. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu statutárních zástupců smluvních stran.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech platnosti originálů, z nichž objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel 1 výtisk.
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě bylo schváleno usnesením Rady města Mnichovo Hradiště č. 210/2021 ze dne 2. 6. 2021.

V Mnichově Hradišti dne 2021

V Brně dne2021

.....
Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.
starosta

.....
Ing. Markéta Nesrstová
prokurista