

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 046/2021 uzavřené dne 22.02.2021,

I.

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

zastoupené Ing. Karin Karasovou, starostkou městské části Brno-Královo Pole na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, ve znění pozdějších změn – Statutu města Brna

IČO: 449 92 785

DIČ: CZ44992785

(dále jen jako „**Objednatel**“)

a

Besys s.r.o.

se sídlem č.p. 156, 769 01 Rymice

IČO: 068 76 650

DIČ: CZ06876650,

jednající Martinem Kašíkem, 

obchodní společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 104845

(dále jen jako „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně označení též jako „**Smluvní strany**“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.02.2021 smlouvu o dílo (č. smlouvy objednatele 046/2021) (dále jen „**Smlouva**“), jejíž předmětem je závazek Zhotovitele provést dodávku a montáž elektrické požární signalizace v KC Semilasso, a to na základě veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Dodávka a montáž elektrické požární signalizace v KC Semilasso“. Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. VI. odst. 3 a čl. XIV odst. 1 Smlouvy tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“).
2. Dle čl. VI. odst. 3 Smlouvy se Smluvní strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce specifikované v popisu zjištěné závady při rekonstrukci EPS Brno Semilasso, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku a v cenové nabídce na odstranění závad kabeláže EPS, která tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku.
3. Tímto Dodatkem se stávající znění:
 - a) čl. III. odst. 3 Smlouvy vypouští a nahrazuje se novým zněním:

„3. Nedílnou součástí této Smlouvy je Položkový rozpočet jako příloha č. 1, Krycí list jako příloha č. 2, Popis zjištěné závady při rekonstrukci EPS Brno Semilasso jako příloha č. 3 a Cenová nabídka na odstranění závad kabeláže EPS jako příloha č. 4.“

b) čl. VI. odst. 2 Smlouvy vypouští a nahrazuje se novým zněním:

„Celková cena díla bez DPH činí **261.158,- Kč** (slovy: dvě stě šedesát jedna tisíc sto padesát osm korun českých).“

II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Dodatku.
3. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dle uvedeného zákona zabezpečuje Objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

DOLOŽKA


dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Přílohy:

1. Příloha č. 3: Popis zjištěné závady při rekonstrukci EPS Brno Semilasso.
2. Příloha č. 4: Cenová nabídka na odstranění závad kabeláže EPS.

Za Objednatele:


V Brně dne ...15.06.2021...




Ing. Karin Karasová,
starostka MČ Brno-Královo Pole

Za Zhotovitele:

V Brně dne 22.6.2021.




Martin Kašík,
jednatel společnosti Besys s.r.o



Popis zjištěné závady při rekonstrukci EPS Brno Semilasso


Při výměně hlásičů EPS v prostoru hlediště byla zjištěna vadná kabeláž, ve které je přerušený jeden ze tří vodičů v nepřístupných prostorech nad hledištěm. Starý systém EPS Lites byl zapojen nestandardně s využitím stínění namísto vadných vodičů a nevyhodnocoval tento stav jako závadu.

Tato skutečnost byla odhalena až fyzickou demontáží stávajících hlásičů z důvodu dosavadní nepřístupnosti vyžadující výškové lešení.



V Holešově 15. 4. 2021

Kašík Martin – revizní technik





Cenová nabídka EPS

CENOVÝ NÁVRH

Dodavatel:	BESYS, s.r.o. slaboproudé bezpečnostní systémy Rymice 156 06876650
IČO:	
DIČ:	
Datum vystavení:	15.04.2021
Nabídku vystavil:	
Odběratel/Investor:	MěÚ Brno Královo Pole
Kontaktní osoba:	
Objekt:	Kulturní centrum Semilasso Palackého třída 126, Brno
Záruční doba:	24 měsíců na dodávku technologie a montážní práce
Dodací lhůta:	dle dohody
Platební podmínky:	převodem
Platnost nabídky:	3 měsíce

Cenová nabídka na odstranění závad kabeláže EPS

POLOŽKA	cena / jedn. (Kč)	množství	Cena celkem (Kč)
Práce: projekční příprava a navržení odstranění závady, dohledání vadné kabeláže, odpojení stávající nevyhovující kabeláže mezi požárními čidly v prostoru hlediště. Přetažení kabeláže za novou, zapojení do čidel EPS. Načtení do systému EPS, naprogramování. Odzkoušení funkčnosti. Práce 2 osoby, jištění, práce ve výškách.	14950	1	14 950
Kabel EPS čtyřžilový, červený	1080	1	1 080
Elektroinstalační materiál: ohebná trubka, pevná trubka VRM, Izolační pomůcky	610	1	610
Díličí výchozí revize a úprava dokumentace skutečného provedení, odzkoušení přenosů z čidel na pult HZS	1 420	1	1 420
Doprava, podružné náklady a režie, drobný instalační materiál	1 380	1	1 380
Cena CELKEM bez DPH			19 440 Kč

Doufám, že Vás naše nabídka zaujala. V případě Vašeho zájmu, Vám rád zodpovím veškeré další dotazy. Těším se na další spolupráci.

BESYS - slaboproudé bezpečnostní systémy