

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

zahájení výstavby 22.2.2021 ukončení výstavby 22.7.2022	22.2.-22.3.	22.3.-22.4.	22.4.-22.5.	22.5.-22.6.	22.6.-22.7.	22.7.-22.8.	22.8.-22.9.	22.9.-22.10.	22.10.-22.11.	22.11.-22.12.	22.12.-22.1.	22.1.-22.2.	22.2.-22.3.	22.3.-22.4.	22.4.-22.5.	22.5.-22.6.	22.6.-22.7.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
KOMUNITNÍ CENTRUM VELTRUSY A 1.NP																	
zařízení staveniště																	
1 - Zemní práce																	
3 - Svislé a kompletní konstrukce																	
4 - Vodorovné konstrukce																	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																	
8 - Trubní vedení																	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání																	
997 - Přesun sutě																	
998 - Přesun hmot																	
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa																	
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																	
713 - Izolace tepelné																	
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace																	
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod																	
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace																	
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí																	
741 - Elektroinstalace - silnoproud																	
742 - Elektroinstalace - slaboproud																	
751 - Vzduchotechnika																	
766 - Konstrukce truhlářské																	
767 - Konstrukce zámečnické																	
777 - Podlahy lité																	
784 - Dokončovací práce - malby a tapety																	
KOMUNITNÍ CENTRUM VELTRUSY 1.PP.,2NP, 3 NP																	
1 - Zemní práce																	
2 - Zakládání																	
3 - Svislé a kompletní konstrukce																	
4 - Vodorovné konstrukce																	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání																	
997 - Přesun sutě																	
998 - Přesun hmot																	
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																	
713 - Izolace tepelné																	
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace																	
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod																	
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod																	
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení																	
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty																	
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace																	
731 - Ústřední vytápění - kotelny																	
732 - Ústřední vytápění - stroje																	
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí																	
734 - Ústřední vytápění - armatury																	
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa																	
741 - Elektroinstalace - silnoproud																	
742 - Elektroinstalace - slaboproud																	
751 - Vzduchotechnika																	
762 - Konstrukce tesařské																	
763 - Konstrukce suché výstavby																	
764 - Konstrukce klempířské																	
765 - Krytina skládaná																	
766 - Konstrukce truhlářské																	
767 - Konstrukce zámečnické																	
775 - Podlahy skládané																	
777 - Podlahy lité																	
781 - Dokončovací práce - obklady																	
783 - Dokončovací práce - nátěry																	
784 - Dokončovací práce - malby a tapety																	
21-M - Elektromontáže																	
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby																	
33-M - Montáže dopr.zariz.,sklad. zar. a vñh																	
VENKOVNÍ ÚPRAVY - ZATEPLENÍ, VÝPLNĚ																	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání																	
997 - Přesun sutě																	
998 - Přesun hmot																	
766 - Konstrukce truhlářské																	
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene																	

KAZIKO a.s.
 Pod Turnovskou tratí 182/18
 193 00 PRAHA 9 - Hloubětín
 tel: 281 863 804