

DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 26. 5. 2021

Smluvní strany:

Objednatel **Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové**
se sídlem: Hradecká 1250, 500 03 Hradec Králové
IČ: 00412821
zastoupená:
ve věcech smluvních Mgr. Evou Svobodovou, ředitelkou knihovny
ve věcech technických Ondřejem Hodkem, vedoucím PO
na straně jedné (dále jako „objednatel“),

a

Zhotovitel **AKTIA INTERNATIONAL, a.s.**
se sídlem: Dobronická 285/14, 142 00 Praha - Libuš
zastoupen: Jaroslavem Pátkem, členem správní rady
IČ: 18623107
DIČ: CZ18623107
bankovní spojení: ČSOB Praha
č. účtu: 192145/0300
na straně druhé (dále jako „zhotovitel“),

I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele za podmínek níže uvedených dílo: repase chladicí věže BALTIMORE (dále jen „věž“) dle ZD ze dne 7. 5. 2021 a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu podle podmínek této smlouvy.
2. Předmětem díla je repase věže v tomto rozsahu:
 - 1x sada PVC chladicí výplně,
 - laminace vany ve 2 vrstvách,
 - 1x rozvodný žlab ochlazené vody vč. vanových sít,
 - 2x ložisko hřídele ventilátoru vč. domečku,
 - 2x sada ložisek motoru ventilátoru,
 - 7x akustická příčka tlumičů hluku na sání v Baltibondu,
 - 9x akustická příčka tlumičů hluku na výtlačku v Baltibondu,
 - demontáž výplně před laminací,
 - zpětná montáž výplně po laminaci + montáž ostatních náhradních dílů,
 - koordinace, pomoc a odborný dohled.

Tímto dodatkem se mění následující pasáže smlouvy:

II. Termín a místo plnění, odpovědné osoby

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo na svůj náklad a nebezpečí v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy, a to v době plnění do 30. 6. 2021.

Na nové znění:

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo na svůj náklad a nebezpečí v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy, a to v době plnění do 31. 7. 2021.

V. Předání a převzetí díla

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo (dokončit a předat Objednateli) v souladu s čl. II, a to nejpozději k 30. 6. 2021.

Na nové znění:

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo (dokončit a předat Objednateli) v souladu s čl. II, a to nejpozději k 31. 7. 2021.

Platnost ostatních ustanovení smlouvy zůstává tímto dodatkem nedotčena.

V Praze dne 30. 6. 2021

V Hradci Králové dne 30. 6. 2021

.....

.....

Jaroslav Pátek
člen správní rady
za Zhotovitele

Mgr. Eva Svobodová
ředitelka SVK Hradec Králové
za Objednatele