

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. FNB 1/032021 ze dne 22.3.2021

uzavřená podle ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

čl. I Smluvní strany

Objednatel:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2

110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

Zastoupené: Liga – servis s.r.o.

Jungmannova 11

110 00 Praha 1

Zastoupená Ing. Marií Procházkovou,
jednatelkou společnosti

Zhotovitel:

Michalská stavební s.r.o.

se sídlem: Letenské náměstí 1

170 00 Praha 7

zastoupená: Marií Šeblovou

IČ: 27598004

DIČ: CZ27598004

bank. spojení: KB Praha 1

č. účtu: 35-7232440277/0100

Při provádění akce

„Oprava zábradlí od budovy č.1 k budově č.15 a kolem budovy č.3“

Fakultní nemocnice Bulovka, Budínova 67/2, Praha 8

nastala nutnost provedení prací nad rámec uzavřené smlouvy o dílo v rozsahu, specifikovaném v příloženém soupisu prací a dodávek.

Vzhledem k výše uvedenému se jednotlivá ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem č.1 doplňují a mění následovně:

čl. V Odměna za dílo a její splatnost

5.1. Smluvní cena za dílo je dohodnuta ve výši:

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Nabídková cena bez DPH | 1 154 324,13 Kč |
| DPH 21% | 242 408,07 Kč |
| Nabídková cena vč. DPH | 1 396 732,20 Kč |

Dle Dodatku č. 1:

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Nabídková cena bez DPH | 230 795,59 Kč |
| DPH 21% | 48 467,07 Kč |
| Nabídková cena vč. DPH | 279 262,66 Kč |

Dle SOD a Dodatku č. 1:

Nabídková cena bez DPH 1 385 119,72 Kč

DPH 21% 290 875,14 Kč

Nabídková cena vč. DPH 1 675 994,86 Kč

Ostatní články a ujednání zůstávají v platnosti beze změny.

V Praze dne: 18.6.2021

.....
Ing. Marie Procházková,
jednatelka společnosti

.....
Marie Šeblová

Příloha: Rozpočet dodatku