

## DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany:

**Objednatel**                      **Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové**  
se sídlem:                      Hradecká 1250, 500 03 Hradec Králové  
IČ:                                      00412821  
zastoupená:  
ve věcech smluvních      Mgr. Evou Svobodovou, ředitelkou knihovny  
ve věcech technických  
*na straně jedné (dále jako „objednatel“),*

a

**Zhotovitel**                      **AKTIA INTERNATIONAL, a.s.**  
se sídlem:                      Dobronická 285/14, 142 00 Praha - Libuš  
zastoupen:                      Jaroslavem Pátkem, členem správní rady  
IČ:                                      18623107  
DIČ:                                      CZ18623107  
bankovní spojení:          ČSOB Praha  
č. účtu:                              192145/0300  
*na straně druhé (dále jako „zhotovitel“),*

### I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele za podmínek níže uvedených dílo: servisní práce na jednotce YORK dle ZD ze dne 7. 5. 2021 a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu podle podmínek této smlouvy.
2. Předmětem díla je repase věže v tomto rozsahu:  
**Servisní práce na přírubách**

- Vypuštění H<sub>2</sub>O ze systému,
- Demontáž přírub,
- Vyčištění trubkovnic tlakovou vodou,
- Vysušení trubkovnic za pomoci vzduchu a dusíku,
- Endoskopická kontrola trubkovnic,
- Vyhodnocení kontroly,
- Přetěsnění, uzavření, přeizolování přírub,
- Přepojení podchlazování nezkondenzovatelných plynů na okruh chlazení vody.

#### **Přetěsnění absorpční jednotky**

- Tlakování dusíkem na 0,4 bar, vypuštění LiBr,
- Výměna membrán servisních ventilů,
- Výměna bezpečnostní destičky,
- Endoskopická kontrola vnitřního stavu jednotky, fotodokumentace,
- Kontrola čerpadel, repase vývěvy,
- Kontrola sedimentace LiBr,

- Tlaková zkouška těsnosti,
- Vakuování, napuštění LiBr.

### **Kontrola chodu**

- Napuštění věže,
- Spuštění jednotky,
- Protokol o stavu a chodu jednotky.

### **Tímto dodatkem se mění následující pasáže smlouvy:**

#### **II. Termín a místo plnění, odpovědné osoby**

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo na svůj náklad a nebezpečí v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy, a to v době plnění do 30. 6. 2021.

Na nové znění:

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo na svůj náklad a nebezpečí v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy, a to v době plnění do 31. 7. 2021.

#### **V. Předání a převzetí díla**

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo (dokončit a předat Objednateli) v souladu s čl. II, a to nejpozději k 30. 6. 2021.

Na nové znění:

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo (dokončit a předat Objednateli) v souladu s čl. II, a to nejpozději k 31. 7. 2021.

V Praze dne 30. 6. 2021

V Hradci Králové dne 30. 6. 2021

.....

.....

Jaroslav Pátek  
člen správní rady  
za Zhotovitele

Mgr. Eva Svobodová  
ředitelka SVK Hradec Králové  
za Objednatele