

Harmonogram plnění a předpokládané objemy plnění

Název akce: MVN Barchov, obnova vodního díla

Pol.	Název objektů členění v PD a soupisu prací	Nabídková cena objektů dle členění v nabídce	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	Prostavněno celkem kontrolní součet
1.	SO 1 Odstranění sedimentů	2 736 215,16 Kč			791 967,78	1 187 951,67										378 147,85	378 147,86	2 736 215,16 Kč
2.	SO 2 Navýšení retenčního objemu	925 473,70 Kč			616 982,47	308 491,23												925 473,70 Kč
x.	VON (vedlejší a ostatní náklady)	477 732,42 Kč			233 639,20	95 546,40										99 615,00	99 631,82	477 732,42 Kč
	Celkem Kč bez DPH	4 139 421,28 Kč			1 642 589,45	1 591 989,30										436 762,85	468 079,68	4 139 421,28 Kč
	Prostavněnost za jednotlivé měsíce Celkem Kč bez DPH		0,00	0,00	1 642 589,45	1 591 989,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 762,85	468 079,68	

V Malesm Pécině, dne 24.8.2016



PAS NATURA s.r.o.
Hrabčovo 1716/2b
149 00 Písek 4
IČ: 260 35 782
DIČ: CZ26035782
Tel: 384 496 106

PAS NATURA

Ing. Ladislav Zmuda, jednatel společnosti