

Dodatek č. 1 – ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. 210008

Uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník.

Smluvní strany

Objednatel

Název : **Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace**
Sídlo: Háj u Duchcova, Kubátova čp. 269, PSČ 417 22
vedená v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem
oddíl Pr, vložka 483
Zastoupený: **Ing. Oldřichem Malým**, ředitelem organizace
IČO: 637 87 911
DIČ: ----
Bankovní spojení : Komerční banka Teplice
Číslo účtu : 742020297/0100
Telefon/email: 497770216, 725 309 755 kaninsky@dsshaj.cz
(dále jen „objednatel“)
Zástupci pověřeni jednáním za objednatele v záležitostech:
Smluvních : Ing. Oldřich Malý, ředitel organizace
Technických : Jaroslav Káninský, vedoucí provozního úseku

a

Zhotovitel

Název: **ALTRYSS s.r.o.**, vedená v obchodním rejstříku Krajského soudu
v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 9397
Sídlo: Most, Kostelní 1465, 434 01
Zastoupený: **Filip Nedvěd, Roman Čaj - jednatel společnosti**
IČO: 631 48 226
DIČ: CZ 631 48 226
Telefon, email : 608 555485, email: nedved@altryss.cz
Bankovní spojení : ČSOB a.s.
Číslo účtu: 15209333/0300
(dále jen „zhotovitel“)
Zástupci pověřeni jednáním za zhotovitele v záležitostech :
Smluvních : Filip Nedvěd - jednatel
Technických : Roman Čaj - jednatel

uzavírají na základě vzájemné shody tento dodatek č. 1 ke **Smlouvě o dílo** (dále jen SoD) :

I.

Předmět dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

- 1) Tento dodatek č. 1 mění původní smlouvu o dílo č. 210008 ze dne 11.5. 2021 v čl. III – Cena díla, platební podmínky a fakturace bod. 3.1. – **takto**.

III.
Cena díla, platební podmínky a fakturace

- 3.1. Cena za provedení díla dle původního položkového rozpočtu a jeho doplnění - vícepráce (viz přílohy tohoto dodatku SoD) činí:

Cena díla bez DPH	193 998,90 Kč
DPH – 15 %	29 099,80 Kč
Cena díla celkem	223 098,70 Kč

- 2) V ostatním zůstává smlouva o dílo č. 210008 ze dne 11.5. 2021 beze změn.
3) Tento dodatek č. 1 byl zhotoven ve 2 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 1 výtisk a zhotovitel 1 výtisk.

Přílohy:

Příloha č. 1 – sdělení zhotovitele ze dne 16.6. 2021 – vícepráce, méněpráce akce.

Příloha č. 2 – položkový rozpočet vícepráce, méněpráce.

Příloha č. 3 – Protokol o místním šetření ze dne 16.6. 2021.

V Mostě dne 17. června 2021

V Háji u Duchcova dne 17. června 2021

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Filip Nedvěd

jednatel společnosti

Ing. Oldřich Malý

ředitel příspěvkové organizace

Roman Čaj

jednatel společnosti