

**DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ**  
**uzavřené dne 02. 07. 2021**

dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

**Smluvní strany**

**Krajská knihovna Vysočiny**

IČO: 70950164

ID datové schránky: gztkk6d

se sídlem: Žižkova 4344, 580 01 Havlíčkův Brod

zastoupená: Ing. Jitka Hladíková, ředitelka

kontaktní osoba: Václav Vlč, DiS, tel. +420 569 400 489, [vlk@kkvysociny.cz](mailto:vlk@kkvysociny.cz)

(dále jen „**Kupující**“)

a

**AUTOCONT a.s.**

IČO: 04308697

ID datové schránky: ctb7phe

se sídlem/místem podnikání: Hornoplní 3322/34 Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B, vložka 11012

zastoupená: Ing. Jaroslav Dvořák, ředitel regionálního centra, na základě plné moci

ID datové schránky: ctb7phe

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 6563752/0800

kontaktní tel. a email: Zdeněk Pittner, +420 728 396 408, [zdenek.pittner@autocont.cz](mailto:zdenek.pittner@autocont.cz)

dále jen „**Prodávající**“; Prodávající společně s Kupujícím také jen „**Smluvní strany**“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek (dále jen „**Dodatek**“) k výše uvedené kupní smlouvě ze dne 02. 07. 2021 (dále jen „**Smlouva**“).

**1. Preambule, předmět dodatku**

- 1.1. Smluvní strany uzavřely Smlouvu na základě rámcové smlouvy (dále jen „**Rámcová smlouva**“) uzavřené mezi Smluvními stranami podle výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „Rámcové smlouvy na dodávky ICT komponent, část 6 - počítače“ (dále jen „**Zadávací řízení**“);
- 1.2. Účelem Smlouvy je zajištění dodávek definovaných v příloze č. 1 Smlouvy, a to včetně dopravy do místa převzetí pro potřeby Kupujícího, jakož případně i instalace (dále jen „**Věci**“).
- 1.3. Jelikož zpoždění dodávky notebooků (položka 1 přílohy 1 Smlouvy) z důvodů omezení u výrobce způsobených dopady pandemie COVID-19 brání Prodávajícímu v dodání uvedených Věcí v původní lhůtě dle Smlouvy, dohodly se Smluvní strany na uzavření Dodatku upravujícího prodloužení lhůty dodání notebooků a úpravě platebních podmínek jak je stanoveno dále.
- 1.4. Jelikož by byl dle čl. 5.2 Rámcové smlouvy Kupující oprávněn stanovit lhůtu pro dodání notebooků delší, uzavírají Smluvní strany Dodatek jako nepodstatnou změnu závazku ve smyslu ust. § 222 odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek.

## **2. Změna Smlouvy**

- 2.1. Lhůta dodání dle čl. 3.1 Smlouvy se mění tak, že pro notebooky – položka č. 1 přílohy č. 1 Smlouvy je lhůta dodání **30. 09. 2021**. Lhůta pro dodání zbylých Věcí dle Smlouvy se nemění. Věci dle Smlouvy tak budou dodány po částech.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že platební podmínky dle čl. 6 Smlouvy se uplatní na každou část dodávky Věcí samostatně.

## **3. Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 3.3. Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
- 3.4. Prodávající výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku, včetně podpisů, v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kupující.

V Havlíčkově Brodě

Krajská knihovna Vysočiny  
Ing. Jitka Hladíková, ředitelka  
(podepsáno elektronicky)

V Jihlavě

AUTOCONT a.s.  
Ing. Jaroslav Dvořák  
ředitel regionálního centra, na základě plné moci  
(podepsáno elektronicky)