


Změnový list č. 2 ze dne 25. 6. 2021

Název stavby:	Vstupní otočné dveře do budovy MmM		
Číslo smluvního vztahu:	13/2/2021		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST	SPEIDOS ADS a.s.		
Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST	tř. Budovatelů č. p. 112, 43401 Most		
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 4.7 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na termín dokončení díla.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>		Statutární město Most	
Lhůta dodání do 30. 6. 2021		Doručeno: 08.07.2021	
		MmM/077940/2021	
		listy:1 přílohy:	
		druh:	
			
		mmoes1495084	
<u>Nové řešení:</u>			
Lhůta dodání do 12. 7. 2021			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
Prodloužení termínu dodání z důvodu kolize plánované realizace s akcemi pořádanými v budově MmM (Dobry list komory, Zastupitelstvo města Mosu a vítání občánků). Termín instalace je naplánován na dny následující po státních svátcích 5. až 6. 7. kdy je předpokládána menší návštěvnost MmM a nejsou plánovány žádné veřejné akce.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	_____

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	796 978,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	_____
Nová cena díla bez DPH:	_____

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30. 6. 2021
Nový termín dokončení díla:	12. 7. 2021

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

referent OI

Datum: 30.6. 2021

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

referent OI

Datum: 30.6.2021

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

SPEDOS ADS a.s.

Datum: 21.6.21

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

vedoucí OI

Datum: 30-06-2021

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

, ekonomka OI

Datum: 30-06-2021

Podpis: