

Dodatek č. 1

ke smlouvě č. 4220054364 na akci „BRNOX II – revitalizace brněnského Bronxu“
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel: Statutární město Brno,
se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno,
zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4,
č. účtu: 111 211 222/0800,
- ve věcech smluvních je oprávněn jednat Ing. Martin Vaněček,
vedoucí Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna (dále jen „MMB“),
- ve věcech technických je oprávněna jednat Ing. Tereza Pokorná,
odborný pracovník Odboru životního prostředí MMB;
kontaktní email: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: MgA. Kateřina Šedá
se sídlem Střelnice 1655/41
628 00 Brno - Líšeň
IČO: 88170055
DIČ: [REDACTED]
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy č. 4220054364 na akci „BRNOX II – revitalizace
brněnského Bronxu“ takto:

I.

V čl. II. Předmět smlouvy se odst. 2. se nahrazuje takto:

*2. „Dále bude realizována malba na přístupová železná vrata k objektu na ulici Vlhká 5, aby bylo
dosaženo jednotného grafického pojednání s okolní zdí. Na objektu obchodu Brněnka na nároží ulic
Hvězdová a Bratislavská budou realizovány 3 ks parapetů u vitrín obchodu v černé barvě, a
rekonstruováno železné schodiště přiléhající k objektu. Betonové kostky mobiliáře budou opatřeny
krycím nátěrem laku na beton.“*

V čl. II. Předmět smlouvy se odst. 5. se doplňuje takto:

*5. Součástí zakázky je i přeprava mobiliáře z místa výroby „do temperovaného skladu pro realizaci
malby a dále“ na místo instalace.*

II.

1. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné a pravé vůle, není
uzavřen v tísni, ani za nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, přičemž všechny mají platnost originálu. Objednatel obdrží po třech vyhotoveních, zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že si text dodatku pozorně přečetly, a že s ním bez výhrad souhlasí. Svůj podpis pak připojují svobodně, dobrovolně a vážně.
4. Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že je na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
6. Ostatní ustanovení smlouvy č. 4220054364 na akci „BRNOX II – revitalizace brněnského Bronxu“ uzavřené dne 12.11.2020, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
7. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Statutární město Brno zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění.

Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/157 konané dne 23.6.2021.

V Brně dne: 30.6.2021

[Redacted signature area]

Za objednatele:
Ing. Martin Vaněček
vedoucí Odboru životního prostředí MMH

V Brně dne: 24.6.2021

[Redacted signature area]

Za zhotovitele:
MgA. Kateřina Šedá
zhotovitel