

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel **TEPLO BRUNTÁL, a.s.**
adresa: Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál
zastoupený: [REDAKCE]
společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Ostravě pís. B , vložka 1345
IČ: 253 50 676
DIČ: CZ25350676
daňový režim: [REDAKCE]
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
osoba pověřená jednat jménem
objednatele ve věcech technických [REDAKCE]
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel **DOLMENS building s.r.o.**
adresa: Světlá 325, 793 31 Světlá Hora 1
zastoupený: [REDAKCE]
Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Ostrava pís. C, vložka 54010
IČ: 294 47 771
DIČ: CZ29447771
daňový režim: [REDAKCE]
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
osoba pověřená jednat jménem
zhotovitele ve věcech technických [REDAKCE]
osoba pověřena vedením stavby
obor autorizace a č. [REDAKCE]
(dále jen Zhotovitel)

Z důvodu zjevných početních chyb ve stavebním rozpočtu, který je nedílnou součástí podepsané smlouvy o dílo, v těchto položkách:

- v položce č. 34 *Zdivo POROTHERM 50 T Profi s min. vatou, tl. 500 mm,*
- v položce č. 53 *Příčky POROTHERM 14 Profi na DBM, tl. 140 mm,*
- v položce č. 60 *Strop POROTHERM, OVN 50, tl. 250, nosník 3,5-4 m,*
- v položce č. 134 *Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m,*
- v položce č. 243 *Atypické ocelové konstrukce,*

se výše uvedené smluvní strany dohodly na změně znění článku IV. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, který nově zní takto:

IV. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

Výše sjednané ceny

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena za provedení díla bez DPH	24 463 561,00 Kč
Výše DPH	5 137 348,00 Kč
Cena za provedení díla včetně DPH	29 600 909,00 Kč

* DPH bude účtována v režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty „ Daň odvede zákazník“- kód: CZ-CPA: 41.00.41

Obsah ceny

Cena je stanovena jako nabídková podle projektové dokumentace (dále jen PD) předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující výkaz výměr, který je součástí dodatku ke smlouvě o dílo. Na základě výkazu výměr byla zhotovitelem položkově upravena sjednaná cena - položkový rozpočet.

Ostatní odstavce článku IV a ostatní články smlouvy o dílo se nemění.

Příloha

Upravený stavební rozpočet včetně výkazu výměr ze dne 3. 7. 2021

V Bruntále dne:

Ve Světlé Hoře dne:

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....
[Redacted signature]

.....
[Redacted signature]