

**DODATEK č. 2**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 08. 2020**  
(dále jen „Dodatek“)

**MEZI:**

- (1) Město Dvůr Králové nad Labem  
Nám. T.G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem  
IČO: 00 277 819  
DIČ: CZ00277819  
Zastoupené Ing. Janem Jarolímem, starostou města  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
č. účtu: [REDAKCE]  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

- (2) ADVISIA s.r.o.  
Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8 - Karlín  
IČO: 246 68 613  
DIČ: CZ24668613  
Zastoupený/jednající Ing. Robertem Weiszem, jednatelem společnosti  
zapsaný Městským soudem Praze oddíl C, vložka 164752  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu 115-633010217/0100  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

**Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce  
„II/299 Dvůr Králové nad Labem - Verdek“**

Předmětem dodatku jsou dodatečné požadavky ze strany objednatele a to v zadání řešení inženýrských sítí – část větve splaškové kanalizace v délce cca 225 m v komunikaci II/299 v ul. Spojených národů a odlehčovací větev dešťové kanalizace v délce cca 225 m zaústěnou do Labe, včetně geodet. zaměření, šetření sítí, dendrologický průzkum, IČO. Dále dodatečné požadavky objednatele a to úprava parkování v prostoru náměstí Republiky.

Z výše uvedených důvodů je třeba navýšit cenu za provedení průzkumů.

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo bod 1 písm. c), ve znění Dodatku č. 2, se tedy tímto dodatkem mění takto:

Číslo smlouvy: RISM/DILO-2020/0745

Cena bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 19. 8. 2020)	846 500,- Kč
<b>Navýšení ceny dle Dodatku č. 2</b>	<b>138 000,- Kč</b>
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>984 500,- Kč</b>
<b>DPH (21 %)</b>	<b>206 745,- Kč</b>
<b>Cena celkem</b>	<b>1 191 245,- Kč</b>

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě schválení Radou Města Dvůr Králové nad Labem usnesením č. R/35/2021-83 RM ze dne 16. 6. 2021.

Ve Dvoře Králové nad Labem dne:

23-06-2021

V Praze dne:

