



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 01KV-002099

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Úsek kontroly kvality staveb
Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

ATELIER PROJEKTOVÁNÍ
INŽENÝRSKÝCH STAVEB S.R.O.
(APIS S.R.O.)
Ohradní 24b, 140 00 Praha 4
IČO: 61853267
DIČ: CZ61853267
Kontaktní osoba: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Úsek kontroly kvality staveb, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury zasílejte na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Úsek kontroly kvality staveb, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“),

Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: Ověření a posouzení nové metodiky pro zpracování HMG staveb

Lhůta pro dodání či termín dodání: Koncept do 6 týdnů od termínu úvodního jednání (předpoklad úvodního jednání je 14 dní od akceptace objednávky). Čistopis do 2 týdnů od vypořádání připomínek.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 83 600 / 101 156

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem dle předchozí věty ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a Objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

Příloha č. 3 – Tabulka pro připomínky

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Předmětem poskytovaných služeb je ověření Metodiky použití Katalogu prací pro investiční akce na stavbě I/43 Hradec nad Svitavou – Lačnov. Služby budou poskytovány v následujícím rozsahu:

- prostudování Metodiky a Katalogových listů jednotlivých činností,
- účast na úvodním jednání se zpracovatelem Metodiky a Objednatelem, kde bude Metodika okomentována a zodpovězeny dotazy,
- prostudování návrhu organizace výstavby,
- zpracování Harmonogramu (HMG) stavby v souladu s Metodikou s využitím Katalogových listů, HMG bude zpracován pro všechny stavební objekty stavby, a to formou Gantova diagramu,
- zpracování stanoviska k Metodice a Katalogovým listům, včetně připomínek nebo návrhů na zlepšení (vzorová tabulka pro připomínky je přílohou č. 3 objednávky), posouzení se zaměří zejména na faktickou správnost Metodiky, její srozumitelnost, jednoznačnost, úplnost a logickou posloupnost jednotlivých kroků,
- účast na jednání se zpracovatelem Metodiky a Objednatelem, vypořádání a uzavření připomínek.

Výstup: Stanovisko k Metodice a Katalogovým listům, včetně připomínek, návrh HMG stavby vypracovaných v souladu s Metodikou.

Výstup služeb bude předán Objednateli v elektronické podobě ve formátu pdf, a v otevřeném formátu.

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

6	Cena v Kč celkem bez DPH	83 600
7	DPH (21 %)	17 556
8	Cena v Kč celkem s DPH (21%)	101 156

Příloha č. 3 – Tabulka pro připomínky

Přip. č.	Část textu	Znění připomínky	Reakce autorů	Status
1.				
2.				
3.				

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: čtvrtek 8. července 2021 7:35
Komu: [REDACTED]
Předmět: RE: Objednávka 01KV-002099 Ověření a posouzení nové metodiky pro zpracování HMG staveb

Dobrý den,

objednávku akceptuji.

Děkuji za důvěru a jsem s pozdravem



Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.
Ohradní 24b
140 00 Praha 4
IČ: 61853267 DIČ: CZ 61853267
www.apis-sro.eu

From: [REDACTED]
Sent: Wednesday, June 30, 2021 2:56 PM
To: [REDACTED]
Subject: Objednávka 01KV-002099 Ověření a posouzení nové metodiky pro zpracování HMG staveb

Dobrý den,

v příloze zasílám objednávku 01KV-002099 Ověření a posouzení nové metodiky pro zpracování HMG staveb. Prosím o její písemnou akceptaci do tohoto e-mailu (pouze do e-mailu, do objednávky nic nevpisovat) do 7 pracovních dní. O zveřejnění v Registru smluv budete informováni e-mailem, až poté můžete zakázku zahájit.

Děkuji a hezký den

[REDACTED]
Ředitelství silnic a dálnic ČR
[REDACTED]