

DODATEK Č. 3

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Rekonstrukce traťového úseku
Křižanov – Sklené nad Oslavou“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-4249/2019

ISPROFOND: 5623720023, 5623720024

a

SPOLEČNOST: „Společnost Vysočina“

založená Smlouvou o společnosti ze dne 3. 9. 2019

se sídlem: TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
jejímiž účastníky jsou:

Vedoucí člen společnosti: **TSS GRADE, a.s.**

se sídlem: Dunajská 48, 811 08 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 35 802 723, DIČ: 2020281571

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka č.
5590/B,

zastoupena: Ing. Dušan Chovanec, předseda představenstva a Ing. Marek Choma, člen
představenstva

podnikající na území České republiky prostřednictvím:

TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



se sídlem: Pražákova 1008/69, 639 00 Brno-Štýřice, Česká republika
IČ: 02765055, DIČ: CZ02765055,
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka č. 26126
Zastoupena: Ing. Marek Choma, vedoucí odštěpného závodu

Účastník společnosti: **ELTRA, s.r.o.**

se sídlem: Rampová 4, 040 01 Košice, Slovenská republika
IČ: 31 674 267, DIČ: 2020495004
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Košice I, oddíl Sro, vložka č. 3236/V
zastoupena: Ing. Tomáš Kondor, jednatel a Pavol Tatar, jednatel

Účastník společnosti: **FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.**

se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno, Česká republika
IČ: 253 17 628, DIČ: CZ25317628
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka č. 2144
zastoupená: Ing. Pavel Borek, člen představenstva

Účastník společnosti: **Doprastav, a.s.**

se sídlem: Drieňová 27, 826 56, Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31 333 320, DIČ: 2020372497
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka č. 581/B
zastoupena: Mgr. Roman Guniš, člen představenstva a Ing. Peter Milan, člen představenstva

podnikající v České republice prostřednictvím odštěpného závodu:

Doprastav, a.s., organizační složka Praha

se sídlem: K Zahradnictví 13, 182 00 Střížkov, Praha, Česká republika
IČ: 492 81 429, DIČ: CZ49281429
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka č. 8328
Zastoupená: Ing. Václav Pavlovský, vedoucí odštěpného závodu

Účastník společnosti: **PORR a.s.**

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, Česká republika
IČ: 430 05 560, DIČ: CZ43005560
Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1006
Zastoupená: Ing. Martin Hanáček, člen představenstva a Ing. Pavel Zuzula, člen představenstva

Korespondenční adresa:

TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno

Bank. spojení:xxx

IBAN:xxx

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: ZOD/19047/001



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 18. 12. 2019 na zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce traťového úseku Křížanov – Sklené nad Oslavou“ (dále jen „Dodatek“).

I. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se z důvodů schválení změnového listu stavby č. 2, 17, 5, 11, 21 a 22 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Více práce	5 338 116,26 Kč
Méně práce	- 667 260,44 Kč
Cena díla bez DPH ve znění předchozích dodatků.....	1 898 816 704,35 Kč
Změna ceny díla dle dodatku č. 3	4 670 855,82 Kč
Nová Cena díla bez DPH.....	1 903 487 560,17 Kč

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je soupis změn Díla v rozsahu dle ZL č. 2, 17, 5, 11, 21 a 22.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Rekapitulace ceny Díla, která nahrazuje tabulku Rekapitulace ceny díla obsaženou v příloze č. 1. Smlouvy o dílo ve znění předchozích dodatků.
- 2.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
- 2.4 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.5 Tento Dodatek je vyhotoven v osmi (8) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel pět (5) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze, dne 7.7.2021

Za Objednatele:

V Brně, dne 17.6.2021

Za Zhotovitele:

Za TSS GRADE, a.s.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Dušan Chovanec
předseda představenstva

.....
Ing. Marek Choma
člen představenstva

Za ELTRA, s.r.o. 17.6.2021

.....
Ing. Tomáš Kondor
konatel

.....
Pavol Tatar
konatel

Za FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby
a.s.

17.6.2021

.....
Ing. Pavel Borek
člen představenstva

Za Doprastav, a.s.

.....
Ing. Peter Milan
člen představenstva

.....



Mgr. Roman Guniš
člen představenstva

Za PORR a.s.

17.6.2021

.....
Ing. Martin Hanáček
člen představenstva

.....
Ing. Pavel Zuzula
člen představenstva



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



ROZPOČET

Rekonstrukce žst. Sklené nad Oslavou

Rekapitulace nákladů stavby

Objekt č.	Název položky	Cena bez DPH	Vícepráce ZL 17 a 22	Méněpráce ZL 22	Cena dle dod. č. 3
	Ostatní a vedlejší náklady				
SO 98-98	Všeobecný objekt	24 204 726,60			24 204 726,60
	Technologická část				
	Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)				
PS 02-28-01.1	Žst. Sklené nad Oslavou, definitivní SZZ	84 347 316,06			84 347 316,06
PS 02-28-01.2	Žst. Sklené nad Oslavou, klimatizace technologických místností	645 121,40			645 121,40
PS 02-28-01.3	Žst. Sklené nad Oslavou, provizorní SZZ	33 144 219,56			33 144 219,56
	Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů				
PS 02-14-01	Žst. Sklené nad Oslavou, místní kabelizace	18 247 841,75			18 247 841,75
	Rozhlasové zařízení				
PS 02-14-06	Žst. Sklené nad Oslavou, rozhlasové zařízení	1 157 424,02			1 157 424,02
	Integrovaná telekomunikační zařízení (ITZ)				
PS 02-14-03	Žst. Sklené nad Oslavou, sdělovací zařízení	2 499 800,30			2 499 800,30
	Vnitřní sdělovací zařízení (vnitřní instalace, ITZ, EPS, EZS, atd.)				
PS 02-14-04	Žst. Sklené nad Oslavou, ASHS	1 088 233,68			1 088 233,68
PS 02-14-05	Žst. Sklené nad Oslavou, EZS	1 416 648,89			1 416 648,89
	Dálkový kabel (DK), dálkový optický kabel (DOK), závěsný optický kabel (ZOK)				
PS 02-14-02	Žst. Sklené nad Oslavou, úprava dálkové kabelizace	1 922 096,22			1 922 096,22
	Informační zařízení (rozhlas pro cestující, informační a kamerový systém)				
PS 02-14-07	Žst. Sklené nad Oslavou, informační zařízení	7 135 413,96			7 135 413,96
PS 02-14-08	Žst. Sklené nad Oslavou, kamerový systém	5 635 505,74			5 635 505,74
	Dálková kontrola a ovládání vybraných sdělovacích zařízení				
PS 02-14-09	Žst. Sklené nad Oslavou, příprava pro DOZ	2 559 723,25			2 559 723,25
PS 90-14-01	Žst. Sklené nad Oslavou, DDTS, sdělovací zařízení	4 349 430,16			4 349 430,16
	Dispečerská řídicí technika (DŘT)				
PS 02-05-01	Žst. Sklené nad Oslavou, zařízení DŘT včetně doplnění DŘT a řídicího systému na ED Havlíčkův Brod	2 265 358,00	27 480,00		2 292 838,00
PS 90-05-01	Žst. Sklené nad Oslavou, DDTS, silnoproudá zařízení	796 374,00			796 374,00
	Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika)				
PS 02-13-01	Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice SŽDC 22/0,4 kV	4 699 339,30			4 699 339,30
PS 02-13-02	Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice 25/0,4 kV pro EOV	2 496 274,35			2 496 274,35
PS 02-07-01	Žst. Sklené nad Oslavou, demontáž dieselagregátu	144 051,25			144 051,25
	Silnoproudá technologie elektrických stanic 6 kV, 50Hz pro napájení zabezpečovacího zařízení (NTS, STS, TTS)				
PS 02-08-01	Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice 6/0,4 kV	2 440 857,20			2 440 857,20
	Provozní rozvod silnoprůdu				
PS 02-07-02	Žst. Sklené nad Oslavou, rozvodna nn	6 782 472,90			6 782 472,90
	Napájení zabezpečovacích a sdělovacích zařízení z trakčního vedení				
PS 02-13-03	Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice 25/0,4 kV pro ZZ	1 091 573,55			1 091 573,55
	Stavební část				
	Železniční svršek a spodek				
SO 02-16-01	Žst. Sklené nad Oslavou, železniční spodek	42 334 437,40			42 334 437,40
SO 02-17-01	Žst. Sklené nad Oslavou, železniční svršek				
SO 02-17-01.1	Žst. Sklené nad Oslavou, železniční svršek	127 664 684,42			127 664 684,42
SO 02-17-01.3	Žst. Sklené nad Oslavou, železniční svršek - následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje	2 238 529,80			2 238 529,80
SO 90-17-01	Žst. Sklené nad Oslavou, výstroj trati	185 930,71			185 930,71
	Nástupiště				
SO 02-16-02	Žst. Sklené nad Oslavou, nástupiště	10 567 852,87			10 567 852,87
	Mosty, propustky, zdi				
SO 02-19-01	Žst. Sklené nad Oslavou, podchod v km 68,596	52 425 596,98			52 425 596,98
SO 02-19-02	Žst. Sklené nad Oslavou, most v km 69,154	10 037 383,78			10 037 383,78
	Potrubiční vedení (voda, plyn, kanalizace)				
SO 02-27-01	Žst. Sklené nad Oslavou, kanalizace	12 739 494,69			12 739 494,69
	Pozemní komunikace				
SO 02-18-01	Žst. Sklené nad Oslavou, zpevněné plochy	1 297 351,42			1 297 351,42
	Kabelovody, kolektory				
SO 02-15-05	Žst. Sklené nad Oslavou, kabelovod	11 376 824,62			11 376 824,62

ROZPOČET

Rekonstrukce žst. Sklené nad Oslavou

Rekapitulace nákladů stavby

Objekt č.	Název položky	Cena bez DPH	Vícepráce ZL 17 a 22	Méněpráce ZL 22	Cena dle dod. č. 3
	Pozemní stavební objekty				
SO 02-15-01	Žst. Sklené nad Oslavou, stavební úpravy ve VB				
SO 02-15-01.1	Žst. Sklené nad Oslavou, stavební úpravy ve VB - Stavebně technické řešení	3 769 831,02			3 769 831,02
SO 02-15-01.8	Žst. Sklené nad Oslavou, stavební úpravy ve VB - Vzduchotechnická zařízení	452 571,72			452 571,72
SO 02-15-01.10	Žst. Sklené nad Oslavou, stavební úpravy ve VB - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	1 330 293,03			1 330 293,03
SO 02-15-02	Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice SŽDC 22/0,4 kV				
SO 02-15-02.1	Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice SŽDC 22/0,4 kV - Stavebně technické řešení	3 895 488,46			3 895 488,46
SO 02-15-02.8	Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice SŽDC 22/0,4 kV - Vzduchotechnická zařízení	666 768,65			666 768,65
SO 02-15-02.10	Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice SŽDC 22/0,4 kV - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	599 576,70			599 576,70
SO 02-15-02.11	Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice SŽDC 22/0,4 kV - Hromosvod	72 761,68			72 761,68
	Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích				
SO 02-15-03	Žst. Sklené nad Oslavou, zastřešení výstupu z podchodu	14 182 387,39			14 182 387,39
	Orientační systém				
SO 02-15-04	Žst. Sklené nad Oslavou, orientační systém	793 609,81			793 609,81
	Demolice				
SO 90-38-01	Žst. Sklené nad Oslavou, kácení a náhradní výsadba	660 570,93			660 570,93
	Trakční vedení				
SO 02-01-01	Žst. Sklené nad Oslavou, trakční vedení	54 531 072,73	98 978,00	225 665,00	54 404 385,73
SO 02-01-03	Žst. Sklené nad Oslavou, připojení TR EOVS 25/0,4kV na TV	1 692 084,65			1 692 084,65
SO 02-01-04	Žst. Sklené nad Oslavou, připojení TR ZZ 25/0,4kV na TV	589 187,60			589 187,60
SO 02-01-05	Žst. Sklené nad Oslavou, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěry	707 420,40			707 420,40
SO 02-01-06	Žst. Sklené nad Oslavou, převěšení ZOK na nové trakční podpěry	309 622,05			309 622,05
	Ohřev výměn (elektrický - EOVS, plynový - POV)				
SO 02-06-01.1	Žst. Sklené nad Oslavou, EOVS	8 647 334,71			8 647 334,71
SO 02-06-01.2	Žst. Sklené nad Oslavou, EOVS - kabelové lávky v km 69,154	138 329,30			138 329,30
	Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů				
SO 02-04-01	Žst. Sklené nad Oslavou, rozvod kabelu vn 6 kV	4 094 991,22			4 094 991,22
SO 02-06-02	Žst. Sklené nad Oslavou, rekonstrukce osvětlení nástupišť	6 517 952,41			6 517 952,41
SO 02-06-03	Žst. Sklené nad Oslavou, rekonstrukce venkovního osvětlení stanice	14 916 135,84			14 916 135,84
SO 02-06-04	Žst. Sklené nad Oslavou, rekonstrukce kabelových rozvodů	2 782 368,21			2 782 368,21
SO 02-06-05	Žst. Sklené nad Oslavou, přeložky silnoproudých rozvodů nn	5 909 003,23			5 909 003,23
SO 02-06-06	Žst. Sklené nad Oslavou, DOÚO	7 892 882,50			7 892 882,50
SO 02-12-01	Žst. Sklené nad Oslavou, úprava přípojky vn	964 972,17			964 972,17
SO 02-12-02	Žst. Sklené nad Oslavou, přípojka vn pro ZZ	977 089,58			977 089,58
SO 02-12-03	Žst. Sklené nad Oslavou, přípojka vn pro EOVS	943 544,65			943 544,65
	Ukolejnění kovových konstrukcí				
SO 02-01-02	Žst. Sklené nad Oslavou, ukolejnění kovových konstrukcí	2 439 425,16			2 439 425,16
	Vnější uzemnění				
SO 02-06-07	Žst. Sklené nad Oslavou, uzemnění trafostanice 6/0,4 kV	561 652,30			561 652,30
SO 02-06-08	Žst. Sklené nad Oslavou, uzemnění trafostanice 22/0,4 kV	1 358 562,05			1 358 562,05
SO 02-06-09	Žst. Sklené nad Oslavou, uzemnění TS 25/0,4 kV pro EOVS	1 271 507,91			1 271 507,91
SO 02-06-10	Žst. Sklené nad Oslavou, uzemnění TS 25/0,4 kV pro ZZ	1 462 116,01			1 462 116,01
	Přeložky a úpravy silnoproudých zařízení mimodrážních				
SO 02-10-02	Žst. Sklené nad Oslavou, přeložky a úpravy kabelů cizích správců	2 106 192,44			2 106 192,44
	Přeložky a úpravy sdělovacích vedení				
SO 02-10-01	Žst. Sklené nad Oslavou, přeložky a úpravy kabelů SŽDC	8 525 493,80			8 525 493,80
SO 02-10-01.1	Žst. Sklené nad Oslavou, přeložky a úpravy kabelů SŽDC - kabelové lávky v km 69,154	114 773,28			114 773,28
	Náklady stavby celkem	635 815 462,42	126 458,00	225 665,00	635 716 255,42

ROZPOČET

Rekonstrukce traťového úseku Křížanov - Sklené nad Oslavou (mimo)

Rekapitulace nákladů stavby

Objekt č.	Název položky	Cena bez DPH	Vícepráce ZL 2.5.11.21	Méněpráce ZL 21	Cena dle dod. č. 3
	Ostatní a vedlejší náklady				
SO 98-98	Všeobecný objekt	24 134 148,26			24 134 148,26
	Technologická část				
	Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)				
PS 01-28-01.1	ŽST Křížanov, definitivní SZZ	125 999 971,81			125 999 971,81
PS 01-28-01.2	ŽST Křížanov, klimatizace technologických místností	878 965,16			878 965,16
PS 01-28-01.3	ŽST Křížanov, provizorní SZZ	14 386 836,62			14 386 836,62
PS 05-28-01	ŽST Velké Meziříčí, úvazka TZZ	4 479 903,24			4 479 903,24
	Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)				
PS 03-28-01	TÚ Velké Meziříčí – Křížanov, TZZ	9 915 567,10			9 915 567,10
PS 04-28-01.1	TÚ Křížanov – Sklené nad Oslavou, definitivní TZZ	22 710 872,27			22 710 872,27
PS 04-28-01.2	TÚ Křížanov – Sklené nad Oslavou, konstrukce pro kabelové trasy ve skalních zářezech	7 380 053,87			7 380 053,87
PS 04-28-01.3	TÚ Křížanov – Sklené nad Oslavou, provizorní TZZ	7 087 029,75			7 087 029,75
	Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů				
PS 01-14-01	ŽST Křížanov, místní kabelizace	13 704 745,22			13 704 745,22
PS 03-14-01.1	TÚ Velké Meziříčí – Křížanov, traťový kabel	28 473 851,88			28 473 851,88
PS 03-14-01.2	TÚ Velké Meziříčí – Křížanov, konstrukce pro kabelové trasy ve skalních zářezech	24 571 189,03			24 571 189,03
PS 03-14-02	TÚ Velké Meziříčí – Křížanov, DOK	5 224 224,45			5 224 224,45
PS 03-14-03	TÚ Velké Meziříčí – Křížanov, přenosové zařízení	803 451,18			803 451,18
PS 04-14-01	TÚ Křížanov – Sklené nad Oslavou, traťový kabel	14 483 649,87			14 483 649,87
PS 04-14-02	TÚ Křížanov – Sklené nad Oslavou, přenosové zařízení	9 343 237,24			9 343 237,24
	Vnitřní sdělovací zařízení (vnitřní instalace, ITZ, EPS, EZS, atd.)				
PS 01-14-03	ŽST Křížanov, sdělovací zařízení	2 074 827,45			2 074 827,45
PS 01-14-05	ŽST Křížanov, EZS	1 376 163,06			1 376 163,06
	Informační zařízení (rozhlas pro cestující, informační a kamerový systém)				
PS 01-14-06	ŽST Křížanov, rozhlasové zařízení	694 710,88			694 710,88
PS 01-14-07	ŽST Křížanov, informační zařízení	5 094 758,84			5 094 758,84
PS 01-14-08	ŽST Křížanov, kamerový systém	6 882 089,01			6 882 089,01
	Rádiové spojení (TRS, SOE, GSM-R)				
PS 04-14-04	TÚ Křížanov – Sklené nad Oslavou, úprava MRS	2 000 104,30			2 000 104,30
	Dálková kontrola a ovládání vybraných sdělovacích zařízení				
PS 01-14-09	ŽST Křížanov, příprava pro DOZ	2 331 773,87			2 331 773,87
PS 90-14-01.1	DDTS, sdělovací zařízení	3 292 781,75			3 292 781,75
	Dispečerská řídicí technika (DŘT)				
PS 01-05-01	ŽST Křížanov, zařízení DŘT včetně doplnění DŘT a řídicího systému na ED Havlíčkův Brod	1 805 982,94			1 805 982,94
PS 90-05-02.1	DDTS, silnoproudá zařízení	1 315 013,07			1 315 013,07
	Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika)				
PS 01-13-01	ŽST Křížanov, úprava trafostanice S2DC 22/0,4 kV	3 407 974,91			3 407 974,91
PS 01-13-02	ŽST Křížanov, úprava trafostanice 25/0,4 kV pro EOv	933 895,31	296 707,72		1 230 603,03
PS 01-07-01	ŽST Křížanov, demontáž dieselelgregátu	71 595,69			71 595,69
	Silnoproudá technologie elektrických stanic 6 kV, 50Hz pro napájení zabezpečovacího zařízení (NTS, STS, TTS)				
PS 01-08-01	ŽST Křížanov, trafostanice 6/0,4 kV	343 058,70			343 058,70
PS 04-08-01	TÚ Křížanov – Sklené nad Oslavou, trafostanice 6/0,4 kV	597 906,66			597 906,66
PS 04-08-02	TÚ Křížanov – Sklené nad Oslavou, demontáž zařízení 6kV	225 332,88			225 332,88
	Provozní rozvod silnoprůdu				
PS 01-07-02	ŽST Křížanov, rozvodna nn	4 236 757,76			4 236 757,76
	Napájení zabezpečovacích a sdělovacích zařízení z trakčního vedení				
PS 01-13-03	ŽST Křížanov, trafostanice 25/0,4 kV pro ZZ	855 257,08			855 257,08
	Osobní výtahy, schodišťové výtahy, eskalátory				
PS 01-29-01	ŽST Křížanov, výtahy	2 035 723,54			2 035 723,54
	Stavební část				
	Železniční svršek a spodek				
SO 01-17-01	ŽST Křížanov, železniční svršek				
SO 01-17-01.1	ŽST Křížanov, železniční svršek	61 265 710,81			61 265 710,81
SO 01-17-01.3	ŽST Křížanov, železniční svršek - následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje	4 208 073,17			4 208 073,17
SO 01-16-01	ŽST Křížanov, železniční spodek	31 758 577,52			31 758 577,52
SO 04-17-01	TÚ Křížanov – Sklené nad Oslavou, železniční svršek				
SO 04-17-01.1	TÚ Křížanov – Sklené nad Oslavou, železniční svršek	136 729 741,81			136 729 741,81
SO 04-17-01.3	TÚ Křížanov – Sklené nad Oslavou, železniční svršek - následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje	987 795,03			987 795,03
SO 04-16-01	TÚ Křížanov – Sklené nad Oslavou, železniční spodek	214 422 542,21			214 422 542,21
SO 04-16-02	TÚ Křížanov – Sklené nad Oslavou, návrh sanace svahu km 66,950 - 68,500	44 403 611,74			44 403 611,74
SO 90-17-01.1	Výstroj tratí	696 519,62			696 519,62
	Nástupiště				
SO 01-16-02	ŽST Křížanov, nástupiště	18 759 401,04			18 759 401,04
	Železniční přejezdy				
SO 03-17-01	Žel. přejezd v km 29,080 (P3923) - kolejové úpravy				
SO 03-17-01.1	Žel. přejezd v km 29,080 (P3923) - kolejové úpravy	1 369 900,06			1 369 900,06
SO 03-17-01.3	Žel. přejezd v km 29,080 (P3923) - následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje	22 534,20			22 534,20
SO 03-17-01.A	Přejezd v km 29,080 (P3923)_mimo kolejové řešení	1 353 490,76			1 353 490,76
	Mosty, propustky, zdi				
SO 01-19-01	ŽST Křížanov, most v km 61,357	7 828 747,83			7 828 747,83
SO 01-19-02	ŽST Křížanov, podchod v km 61,599	38 410 023,30			38 410 023,30
SO 01-19-03	ŽST Křížanov, propustek v km 62,217	972 673,93			972 673,93
SO 01-19-04	ŽST Křížanov, návěštní lávka v km 60,869 = 33,100	3 916 544,59			3 916 544,59
SO 03-19-01	Uložení kabeláže na mostních objektech	2 236 698,51			2 236 698,51
SO 04-19-01	TÚ Křížanov – Sklené nad Oslavou, most v km 62,843	40 085 442,84			40 085 442,84
SO 04-19-02	TÚ Křížanov – Sklené nad Oslavou, most v km 63,405	3 350 837,17			3 350 837,17
SO 04-19-03	TÚ Křížanov – Sklené nad Oslavou, propustek v km 63,955	1 659 717,80			1 659 717,80
SO 04-19-04	TÚ Křížanov – Sklené nad Oslavou, propustek v km 64,385	1 719 374,95			1 719 374,95
SO 04-19-05	TÚ Křížanov – Sklené nad Oslavou, propustek v km 65,651	4 256 082,26			4 256 082,26
SO 04-19-06	TÚ Křížanov – Sklené nad Oslavou, most v km 66,143	1 576 515,26			1 576 515,26

ROZPOČET

Rekonstrukce traťového úseku Křížanov - Sklené nad Oslavou (mimo)

Rekapitulace nákladů stavby

Objekt č.	Název položky	Cena bez DPH	Vícepráce ZL 2.5.11,21	Méněpráce ZL 21	Cena dle dod. č. 3
SO 04-19-07	TÚ Křížanov – Sklené nad Oslavou, propustek v km 66,429	1 620 089,67			1 620 089,67
SO 04-19-08	TÚ Křížanov – Sklené nad Oslavou, propustek v km 66,894	5 586 155,33			5 586 155,33
SO 04-19-10	TÚ Křížanov – Sklené nad Oslavou, úpravy silničního nadjezdu v km 64,940	4 145 146,06			4 145 146,06
	Přeložky a úpravy sdělovacích vedení				
SO 04-10-01.1	TÚ Křížanov – Sklené nad Oslavou, přeložky a úpravy kabelů SŽDC	4 992 136,53			4 992 136,53
SO 04-10-02	TÚ Křížanov – Sklené nad Oslavou, přeložky a úpravy kabelů cizích správců	3 000 487,66			3 000 487,66
	Náhradní výsadby a vegetační úpravy				
SO 90-38-01.1	Kácení a náhradní výsadba	6 377 684,07			6 377 684,07
	Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)				
SO 01-27-01	ŽST Křížanov, kanalizace	2 636 452,51			2 636 452,51
	Pozemní komunikace				
SO 01-18-01	ŽST Křížanov, zpevněné plochy	3 120 416,03			3 120 416,03
	Kabelovody, kolektory				
SO 01-15-07	ŽST Křížanov, kabelovod	13 353 398,76			13 353 398,76
	Pozemní stavební objekty				
SO 01-15-01	ŽST Křížanov, stavební úpravy ve VB				
SO 01-15-0.1	ŽST Křížanov, stavební úpravy ve VB - stavební část	695 738,74			695 738,74
SO 01-15-0.2	ŽST Křížanov, stavební úpravy ve VB - elektroinstalace	79 451,73			79 451,73
SO 01-15-02	ŽST Křížanov, technologická budova	727 168,28			727 168,28
SO 01-15-03	ŽST Křížanov, trafostanice SŽDC 22/0,4 kV				
SO 01-15-03.1	ŽST Křížanov, trafostanice SŽDC 22/0,4 kV - stavební část	4 940 183,27			4 940 183,27
SO 01-15-03.2	ŽST Křížanov, trafostanice SŽDC 22/0,4 kV - elektroinstalace	655 071,28			655 071,28
SO 01-15-03.3	ŽST Křížanov, trafostanice SŽDC 22/0,4 kV - vzduchotechnika	593 379,80			593 379,80
SO 01-15-04	ŽST Křížanov, zastřešení výstupu z podchodu a přístřešek na nástupišti	3 993 947,73			3 993 947,73
SO 01-15-05	ŽST Křížanov, orientační systém	1 203 075,44			1 203 075,44
SO 01-15-06	ŽST Křížanov, demolice	1 682 116,62			1 682 116,62
	Trakční vedení				
SO 01-01-01	ŽST Křížanov, trakční vedení	64 026 900,76	446 874,80		64 473 775,56
SO 01-01-03	ŽST Křížanov, připojení TR EOVS 25/0,4kV na TV	2 114 225,80			2 114 225,80
SO 01-01-04	ŽST Křížanov, připojení TR ZZ 25/0,4kV na TV	1 782 892,21			1 782 892,21
SO 01-01-05	ŽST Křížanov, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěry	1 179 426,24			1 179 426,24
SO 01-01-06	ŽST Křížanov, převěšení ZOK na nové trakční podpěry	106 945,58			106 945,58
SO 04-01-01	TÚ Křížanov – Sklené nad Oslavou, trakční vedení	96 784 531,40	4 468 075,74	441 595,44	100 811 011,70
SO 04-01-03	TÚ Křížanov – Sklené nad Oslavou, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěry	3 279 902,37			3 279 902,37
SO 04-01-04	TÚ Křížanov – Sklené nad Oslavou, převěšení ZOK na nové trakční podpěry	907 446,30			907 446,30
	Ohřev výměn (elektrický - EOVS, plynový - POVS)				
SO 01-06-01	ŽST Křížanov, EOVS	2 129 078,89			2 129 078,89
	Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů				
SO 01-06-02	ŽST Křížanov, rekonstrukce osvětlení nástupišť	4 484 977,38			4 484 977,38
SO 01-06-03	ŽST Křížanov, rekonstrukce venkovního osvětlení stanice	10 071 595,26			10 071 595,26
SO 01-06-04	ŽST Křížanov, rekonstrukce kabelových rozvodů	3 435 565,89			3 435 565,89
SO 01-06-05	ŽST Křížanov, přeložky silnoproudých rozvodů nn	967 771,97			967 771,97
SO 01-06-06	ŽST Křížanov, DOÚO	5 071 286,70			5 071 286,70
SO 01-12-01	ŽST Křížanov, úprava přípojky vn	636 748,12			636 748,12
SO 01-12-02	ŽST Křížanov, přípojka vn pro ZZ	175 278,52			175 278,52
SO 01-12-03	ŽST Křížanov, úprava přípojky vn pro EOVS	731 937,33			731 937,33
SO 03-06-01	TÚ Velké Meziříčí – Křížanov, železniční přejezd v km 29,080 - napájení	672 934,86			672 934,86
SO 04-04-01	TÚ Křížanov – Sklené nad Oslavou, přeložky kabelu vn 6 kV	3 165 392,34			3 165 392,34
SO 04-04-02	TÚ Křížanov – Sklené nad Oslavou, rozvod kabelu vn 6 kV	15 258 388,30			15 258 388,30
SO 04-06-01	TÚ Křížanov – Sklené nad Oslavou, úprava přípojky nn pro BTS v km 66,025	916 600,41			916 600,41
SO 04-12-01	TÚ Křížanov – Sklené nad Oslavou, úprava přípojky vn pro BTS v km 66,025	366 166,66			366 166,66
	Ukolejnění kovových konstrukcí				
SO 01-01-02	ŽST Křížanov, ukolejnění kovových konstrukcí	3 334 779,70			3 334 779,70
SO 04-01-02	TÚ Křížanov – Sklené nad Oslavou, ukolejnění kovových konstrukcí	5 226 727,46			5 226 727,46
	Vnější uzemnění				
SO 01-06-07	ŽST Křížanov, uzemnění trafostanice 6/0,4 kV	579 747,98			579 747,98
SO 01-06-08	ŽST Křížanov, uzemnění trafostanice 22/0,4 kV	716 730,12			716 730,12
SO 01-06-09	ŽST Křížanov, uzemnění TS 25/0,4 kV pro ZZ	225 920,76			225 920,76
SO 04-04-03	TÚ Křížanov – Sklené nad Oslavou, uzemnění trafostanice 6/0,4 kV	105 282,05			105 282,05
	Náklady stavby celkem	1 263 001 241,93	5 211 658,26	441 595,44	1 267 771 304,75

ROZPOČET

REKAPITULACE SOUBORU STAVEB

Rekapitulace nákladů stavby

ISPROFIN	Název stavby	Cena bez DPH	Vícepráce	Méněpráce	Cena dle dod. č. 3
5623720023	Rekonstrukce traťového úseku Křížanov - Sklené nad Oslavou (mimo)	1 263 001 241,93	5 211 658,26	441 595,44	1 267 771 304,75
5623720024	Rekonstrukce žst. Sklené nad Oslavou	635 815 462,42	126 458,00	225 665,00	635 716 255,42
	Náklady celkem	1 898 816 704,35	5 338 116,26	667 260,44	1 903 487 560,17

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1782389

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f413a084-0cfa-4de9-8fd5-a10ee2bed3dd

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.07.2021 14:43:01



1711b2d2-0222-4647-88b0-b40a67861512