

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele .....

č. smlouvy zhotovitele 05/2021

uzavřený dle § 2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník

### I. Smluvní strany

Objednatel: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech  
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí  
zapsané do rejstříku svazku obcí vedeného Krajským úřadem Karlovarského kraje dne  
9.2.1993, registrační číslo: 7/1993  
IČO: 47 70 05 21  
DIČ: CZ 47 70 05 21  
Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Statutární orgán zadavatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, předseda Rady VSOZČ  
Ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, předseda Rady VSOZČ  
Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, technický náměstek  
**- dále jen objednatel**

Zhotovitel: Stavební společnost Hubert, s.r.o.  
IČO: 26361931  
DIČ: CZ26361931  
Bankovní spojení: KB Chodov  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel  
Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel  
**- dále jen zhotovitel**

### II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna celkové ceny díla v odstavci III. SoD, na základě úprav rozsahu prováděné stavby „**Tachov – regionální sušárna kalu, soubor staveb**“, rozsah je specifikovaný v oceněném soupisu stavebních prací a dodávek, který je nedílnou součástí tohoto dodatku,

### III. Cena za sjednané dílo

#### PŮVODNÍ CENA DLE SoD

cena celkem bez DPH	43 399 251,44 Kč
DPH 21%	9 113 842,80 Kč
<b>Celkem s DPH</b>	<b>52 513 094,24 Kč</b>

Slovy: padesát dva milionů pět set třináct tisíc devadesát čtyři korun českých dvacet čtyři haléřů.

#### CENA DLE DODATKU č. 1

cena celkem bez DPH	39 261 857,66 Kč
DPH 21%	8 244 990,11 Kč
<b>Celkem s DPH</b>	<b>47 506 847,77 Kč</b>

Slovy: čtyřicet sedm milionů pět set šest tisíc osm set čtyřicet sedm korun českých sedmdesát sedm haléřů.

Kalkulace nabídkové ceny je dle oceněného soupisu stavebních prací a dodávek, zpracovaného v cenové nabídce pro objednatele,

#### V. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy tvoří následující přílohy:  
Příloha č. 1 – oceněný soupis stavebních prací a dodávek  
Příloha č. 2 – harmonogram průběhu prací
2. Tento dodatek může být měněn pouze písemnými dodatky potvrzenými oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení dodatku.

V Karlových Varech dne .....

V Chodově dne .....

---

XXXXXXXXXX

Předseda Rady VSOZČ

---

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

jednatel

Přílohy tvořící nedílnou součást dodatku:

č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací a dodávek

č. 2 - Harmonogram průběhu prací