

2016/D24/DIN

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 7.3.2016

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami (dále jen jako „smlouva“)

Dále uvedeného dne, měsíce a roku ujednaly strany

MYSTIC constructions spol. s r.o.,

se sídlem Římská 26
120 00 Praha 2

IČO: 26177358

DIČ: CZ26177358

bankovní spojení: CITIBANK Praha.

zast. Radomírem Teichmennem, jednatelem společnosti

dále jen zhotovitel

a

Město Uherské Hradiště

Se sídlem: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště

Zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou, starostou města

IČ: 00291471

DIČ: CZ00291471

Bankovní spojení: 27-1543078319/0800, Česká spořitelna a.s., expozitura Uh. Hradiště

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

dále jen objednatel

Článek I. Úvodní prohlášení

Smluvní strany společně prohlašují, že vzájemně uzavřeli smlouvu o dílo na: vypracování projektové dokumentace (dále PD) pro územní řízení (DUR), PD pro provádění stavby (DPS) pod názvem „HAPPY LINE“ (dále v textu je „SOD“).

Předmětem tohoto dodatku je změna v Článku II. Doba plnění, tj. termínu dodání vypracované projektové dokumentace, který je uveden v SOD.

Důvody vedoucí ke změně smluvních podmínek, jsou v nepředvídatelnosti a složitosti legislativních překážek.

Smluvní strany se dohodly na změně termínu dodání projektové dokumentace, a to následovně:

Původní termín dokončení **20.06.2016** /15 týdnů od podpisu smlouvy

Nový termín dokončení do **30.8.2016**.

Článek III. Ostatní ujednání

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel 2 vyhotovení.

Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č.31/2/RM/2014 ze dne 17.12.2014.

Všechna ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V Uherském Hradišti dne **17. 06. 2016**

V Praze dne 15.6.2016

Za objednatele:
Město Uherské Hradiště

Za zhotovitele:
MYSTIC constructions spol. s r.o.

Ing. Stanislav Blaha, starosta

Radomír Teichmenn, jednatel