

DODATEK č. 2

ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 7.3.2016

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami (dále jen jako „smlouva“)

Dále uvedeného dne, měsíce a roku ujednaly strany**MYSTIC constructions spol. s r.o.,**se sídlem Římská 26
120 00 Praha 2

IČO: 26177358

DIČ: CZ26177358

bankovní spojení: CITIBANK Praha

zast. Radomirem Teichmennem, jednatelem společnosti

dále jen zhotovitel

a

Město Uherské Hradiště

Se sídlem: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště

Zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou, starostou města

IČ: 00291471

DIČ: CZ00291471

Bankovní spojení: 27-1543078319/0800, Česká spořitelna a.s., expozitura Uh. Hradiště

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

dále jen objednatel

**Článek I.
Úvodní prohlášení**

Smluvní strany společně prohlašují, že vzájemně uzavřeli smlouvu o dílo na: vypracování projektové dokumentace (dále PD) pro územní řízení (DUR), PD pro provádění stavby (DPS) pod názvem „HAPPY LINE“ (dále v textu je „SOD“).

Předmětem tohoto dodatku je změna v Článku II. Doba plnění, tj. termínu dodání vypracované projektové dokumentace, který je uveden v SOD.

Důvody vedoucí ke změně smluvních podmínek, jsou nepředvídatelnosti a složitosti legislativních překážek

Smluvní strany se dohodly na změně termínu dodání projektové dokumentace, a to následovně:

Původní termín dokončení **20.06.2016** /15 týdnů od podpisu smlouvy, nový termín dokončení dle dodatku č. 1 do **30.8.2016**.**Nový termín dokončení do: 30.9.2016.****Článek III.
Ostatní ujednání**

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel 2 vyhotovení.

Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č.31/2/RM/2014 ze dne 17.12.2014.

Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva a případně i její budoucí dodatky mohou být objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách činnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), neboť objednatel je mj. povinným subjektem dle citovaného zákona. Pro tyto případy je zhotovitel povinen objednatele písemně upozornit na případné obchodní tajemství a jiné chráněné údaje vyplývající z této smlouvy, případně i jejich budoucích dodatků, které budou následně objednatelem v uveřejňovaném textu anonymizovány.

Zhotovitel souhlasí s tím, že jeho osobní údaje poskytnuté v rámci realizace tohoto smluvního vztahu (zejména osobní údaje uvedené v hlavičce této smlouvy, tj. jméno, příjmení, datum narození a adresa trvalého pobytu) může objednatel zpracovávat, uchovávat a poskytovat třetím osobám ve smyslu příslušných ustanovení zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), a to za účelem uveřejnění této smlouvy ve smyslu zákona o registru smluv (uveřejnění textu smlouvy a souvisejících metadat v registru smluv). Zhotovitel dále prohlašuje, že tento souhlas se zpracováním osobních údajů, udělený v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, poskytuje dobrovolně a pro celou dobu, po kterou bude uveřejněn text smlouvy a související metadata.

Všechna ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V Uherském Hradišti dne 22. 08. 2016

V Praze dne 22. 8. 2016

Za objednatele:
Město Uherské Hradiště

Za zhotovitele:
MYSTIC constructions spol. s r.o.

Ing. Stanislav Blaha, starosta

Radomír Teichmenn, jednatel