

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby 777 - podlaha v hasičské zbrojnici Chlumec

JKSO

Název objektu

EČO

Název části

Místo

Chlumec

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel Miroslav Chachal 403 39 Chlumec

45999171

Rozpočet číslo Zpracoval

Dne

6.5.2021

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m j	Počet	Náklady / 1 m j	Počet	Náklady / 1 m j
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky 0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž 168 481,20	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Mimostav doprava	0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž 61 486,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17 Ostatní	0,00
6	Montáž 0,00			18 NUS z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	229 967,20	12 DN (ř. 8-11)	0,00	19 NUS (ř. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Komplexnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00
Projektant		D Celkové náklady			
Datum a podpis		Razítko		23 Součet 7, 12, 19-22	229 967,20
Objednatel				24 21 % 0,00 DPH	48 293,11
				25 21 % 0,00 DPH	0,00
				26 Cena s DPH (ř. 23-25)	278 260,31
Datum a podpis		Razítko		E Přípočty a odpočty	
Zhotovitel				27 Dodávky objednatele	0,00
				28 Klouzavá doložka	0,00
Datum a podpis		Razítko		29 Zvyhodnění +	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	776 - opravy omytek v hasičské zbrojnici Chlumec	JKSO	
Název objektu		ECO	
Název části		Místo	Chlumec
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	Miroslav Chachal  403 39 Chlumec	45999171	
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	19.3.2021

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m j	Počet	Náklady / 1 m j	Počet	Náklady / 1 m j
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK			
A Základní rozp. náklady 1 HSV Dodávky 0,00 2 Montáž 33 360,00 3 PSV Dodávky 0,00 4 Montáž 16 987,50 5 "M" Dodávky 0,00 6 Montáž 0,00 7 ZRN (ř. 1-6) 50 347,50 20 HZS 0,00	B Doplnkové náklady 8 Práce přesčas 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 10 Kulturní památka 0,00 11 0,00 12 DN (ř. 8-11) 0,00 21 Kompl. činnost 0,00	C Náklady na umístění stavby 13 Zařízení staveniště 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00 15 Územní vlivy 0,00 16 Provozní vlivy 0,00 17 Ostatní 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00 19 NUS (ř. 13-18) 0,00 22 Ostatní náklady 0,00	

Projektant Datum a podpis Objednatel Datum a podpis Zhotovitel Datum a podpis	D Celkové náklady 23 Součet ř. 12, 19-22 50 347,50 24 21 % 0,00 DPH 10 572,98 25 21 % 0,00 DPH 0,00 26 Cena s DPH (ř. 23-25) 60 920,48 E Přípočty a odpočty 27 Dodávky objednatele 0,00 28 Klouzavá doložka 0,00 29 Zvýhodnění + - 0,00
---	---