



Město Český Brod

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

Dodatek č. 2 k SoD „ Okružní křižovatka - J. Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod - PD

Dodatek č. 2 ke SoD č. 202000201/OR

Číslo dodatku č. 2: 202100158/OR

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:	Město Český Brod
se sídlem:	Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod
zastoupený:	Bc. Jakubem Nekolným, starostou města
IČO:	00235334
DIČ:	CZ00235334
Bankovní spojení:	
číslo účtu:	
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Bc. Jakub Nekolný, starosta města
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Mgr. Hana Dočkalová, vedoucí odboru rozvoje Ing. Karel Zajíček, projektový manažer

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:	ADVISIA s.r.o.
se sídlem:	Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8
zastoupený:	Ing. Robertem Weiszem, jednatelem
zapsaný v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze spisová značka C 164752
IČ:	24668613
DIČ:	CZ24668613
Bankovní spojení:	
číslo účtu:	
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. Robert Weisz
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Miroslav Větrovský

dále jen „zhotovitel“

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím textu tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 202000201/OR (dále jen „dodatek č. 2“).

1.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 25.08. 2020 uzavřely smlouvu o dílo číslo objednatele 202000201/OR (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace akce pod názvem „**Okružní křižovatka - ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod**“.



Město Český Brod

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

Dodatek č. 2 k SoD „ Okružní křižovatka - J. Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod - PD

2.

Čl. II. Doba zhotovení díla, převzetí díla

Doba zhotovení díla se mění v důsledku doposud nenalezené shody v jednání o spolufinancování dle předkládaných návrhů zadavatelem zpracování PD Městem Český Brod a tudíž doposud neuzavření dokumentu „Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů na investiční akci **Okružní křižovatka - ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod**“ mezi zúčastněnými zadavateli: Středočeský kraj, zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, p. o. (strana 1 „Kraj“) a Město Český Brod (strana 2 „Město“).

Termín dokončení a předání díla se mění ve znění bodu 2.1, odstavci A a tento nově zní:

A. Projektová dokumentace pro společné povolení stavby, včetně podání žádosti o společné povolení na místně příslušný stavební úřad do 24. 01. 2022.

3.

Článek IX. Závěrečná ustanovení:

9. 1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo beze změny.

9. 2. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ze kterých 2 jsou určeny pro objednatele a 2 pro zhotovitele.

9. 3. Tento dodatek č. 2 ke SoD nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jejich zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění. Osobou zveřejňující tento Dodatek č. 2 k SoD v registru smluv je město Český Brod. Jakákoli ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

9. 4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 ke smlouvě přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

9. 5. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 k SoD byl schválen usnesením Rady Města Český Brod č. 279/2021 ze dne 09. 06. 2021.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost o posun smluvního termínu akce Okružní křižovatka - ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod, č.j. 21-016, 02. 06. 2021.



Město Český Brod

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

Dodatek č. 2 k SoD „ Okružní křižovatka - J. Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod - PD


Objednatel:

Zhotovitel:

V Českém Brodě dne 15/06/2021

V PRAZE dne 22-06-2021

Bc. Jakub N
starosta mě



MÍSTO PRO OVĚŘOVACÍ DOLOŽKY

Doložka: RM 279/2021 ze dne 09/06/2021
potvrzuje se, že podmínky podmiňující
platnost tohoto právního úkonu obce
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.
jsou splněny.
Datum: 15.6.2021 Podpis VO

Bc. Jakub Nekolný
Husovo náměstí 70
282 01 Český Brod

Vyřizuje
Ing. Michal Němec

Telefon
739 214 390

Číslo jednací
21-016

Datum
2. 6. 2021

Věc: Žádost o posun smluvního termínu akce Okružní křižovatka - ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod

Dobrý den,

obracíme se na Vás se žádostí o posun smluvního termínu vyhotovení projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby (DUSP), včetně podání žádosti o společné povolení na místně příslušný stavební úřad k akci „Okružní křižovatka - ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod“ č. smlouvy 202000201/OR.

Smluvní termín pro projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení stavby, vč. podání žádosti o společné povolení na místně příslušný stavební úřad je 11 měsíců od podpisu SoD. Smlouva byla podepsána 25. 8. 2020. Termín pro projektovou dokumentaci pro společné povolení stavby je 24. 7. 2021.

Zadavatel, Město Český Brod a Středočeský kraj, zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, p.o. doposud nenašli shodu v jednání o financování dle předložených návrhů v dokumentu **Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů** na akci "Český Brod - Okružní křižovatka - ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a Technický areál města".

Bez uzavření výše uvedeného smluvního dokumentu **Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů**, město Český Brod nemůže uzavírat smluvní dokumenty o přeložkách inženýrských sítí v režimu financování Středočeského kraje a spolufinancování Města Český Brod a Středočeského Kraje (přeložení zařízení ve správě ČEZ Distribuce, NTL plynovodu ...) a jiné navazující přeložky v režii Města Český Brod (přeložení odběrného místa č.p. 202 a posílení příkonu pro odběr pro veřejné osvětlení) na jejichž základě bude následně zpracovateli projektové dokumentace (PD) umožněno dopracování PD a podání k vyjádřením a stanoviskům k PD dna DOSS, správce inženýrských sítí, vlastníky pozemků a vlastníky dotčených nemovitostí a podání žádosti o společné povolení stavby.

Vzhledem k výše uvedenému navrhuje nově upravit termín akce Okružní křižovatka - ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod:

- A. Projektová dokumentace pro společné povolení stavby, včetně podání žádosti o společné povolení na místně příslušný stavební úřad: **do 90 dnů od předání platné Smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů.**

S přátelským pozdravem

