



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Dodatek č. 2

Výkon TDI a BOZP na stavbě Krupá, přeložka pro záchranný archeologický průzkum

ISPROFIN: 327 122 1013

Číslo objednávky: 07PT-001429

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Karlovy Vary
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Ančinec

Dodavatel:

PK dopravní s.r.o.
Lidická 811, 438 01 Žatec
IČO: 04166205
DIČ: CZ04166205
Kontaktní osoba: [REDACTED]

Předmět dodatku

Dne 22.02.2021 byla mezi výše uvedenými smluvními stranami uzavřena smlouva – objednávka č. 07PT-001429 (dále jen „**Objednávka**“) na poskytnutí služeb „*Výkon TDI a BOZP na stavbě Krupá, přeložka pro záchranný archeologický průzkum*“ (dále jen „**Služby**“).

Tento **Dodatek č. 2** se uzavírá vzhledem k tomu, že v oblastech Nesuchyně I. a Nesuchyně II. je rozsah archeologických nálezů větší, než se předpokládalo. Z tohoto důvodu je nutné prodloužení zajištění dohledu TDI a BOZP.

Ustanovení článku **Lhůta pro dodání či termín dodání** se tímto mění následujícím způsobem:

1. *Ukončení plnění: 31.8.2021*

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek je nedílnou součástí Objednávky.

Ostatní články a ujednání Objednávky zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek se sepisuje ve třech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dva výtisky. Dodavatel obdrží jeden výtisk.

Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek k Objednávce s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

V K.Varech dne 28.6.2021

V K.Varech dne 28.6.2021

Za Objednatele:



Vedoucí úseku výstavby

ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

Podpis oprávněné osoby:




Za Dodavatele:



Jednatel

Podpis oprávněné osoby:



ŘSD ČR
Zálec
2