

DODATEK Č. 1**ke smlouvě č. 157_02_2019****o poskytování služeb pěstování reprodukčního materiálu lesních dřevin****„Výzva k podání nabídek č. 19 – vypěstování sadebního materiálu DB – LS Nasavrky“
(dále jen „dodatek“)****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vločka 540

zastoupený JUDr. Pavlem Krpatou, správním ředitelem, na základě podpisového řádu

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

Pro provozní jednání pověřen: [REDACTED] – zástupce lesního správce

Kontaktní adresa: LS Nasavrky, Náměstí 13, 538 25 Nasavrky

Kontaktní spojení: telefon: [REDACTED]

I

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Jaromír Rejl

se sídlem: Staré Ždánice 3, 533 44

Registrační číslo SRS (ÚKZÚS): 8523

IČO: 60158280

DIČ: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

Pro provozní jednání pověřen(a): Jaromír Rejl

Kontaktní adresa: Staré Ždánice 3, 533 44

Kontaktní spojení: telefon: [REDACTED]

(dále jako „dodavatel“) na straně druhé

(objednatel a dodavatel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb pěstování reprodukčního materiálu lesních dřevin č. 157_02_2019 ze dne 18. 3. 2019 (dále jen „Smlouva“):

I.

Předmět dodatku – změny v době dodání sadebního materiálu

1. Dodavatel a objednatel uzavřeli dne 18. 3. 2019 Smlouvu, jejímž předmětem je závazek dodavatele vypěstovat standardní reprodukční materiál lesních dřevin ve školkách dodavatele (vlastních nebo pronajatých) z osiva v majetku objednatele, formou poskytnutí veškerých služeb souvisejících s touto činností, a to v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s ustanoveními příslušných právních předpisů.
2. Požadavky na vypěstovaný standardní reprodukční materiál podle dřevin, oddílů, typu, vyspělosti, typu obalu u krytokořenného reprodukčního materiálu a termínu dodání byly obsaženy v příloze Smlouvy.
3. Vzhledem k nepředvídaným nepříznivým klimatickým podmínkám, spočívajícím v extrémním suchu během roku 2019, kdy byl reprodukční materiál zaset, nenarostl materiál tak, jak bylo předpokládáno. S ohledem na nedostatek sadebního materiálu na trhu považuje objednatel za žádoucí a ekonomické materiál použít. V opačném případě by bylo nutné materiál nechat zlikvidovat.
4. Objednatel prohlašuje, že pro využití veškerého potenciálu sadebního materiálu je nezbytné provedení dodatečných změn v délce jeho pěstování, jelikož u části sadebního materiálu o v počtu 25 000 ks nebyly v termínech stanovených Smlouvou dosaženy požadované hodnoty umožňujících jeho výsadbu. Tato potřeba prodloužit termín dodávky do podzimu 2021 vznikla v důsledku shora popsaných objektivně nepředvídatelných okolností a tato změna je zcela nezbytná pro zajištění výsadbyschopného sadebního materiálu za účelem obnovy lesa.
5. V návaznosti na dohodu smluvních stran se prodlužuje termín pro dodání 25 000 ks sadebního materiálu na podzim 2021.
6. Smluvní strany ujednaly, že se příloha Smlouvy – Zakázkový list č. 157/02/2019 mění následovně:

Objednaný termín dodávek sadebního materiálu: podzim 2020 (72 000 ks SaMa) + jaro 2021 (3 000 ks SaMa) + podzim 2021 (25 000 ks SaMa)

II.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení Smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti upravená Smlouvou, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí Smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj

souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 3 stejnopisů, z nichž objednatel obdrží dvě a dodavatel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, jeho obsahu plně rozumí, náležitě zvážily veškeré právní i jiné následky, které s sebou ujednaná změna přinese, a vyslovují tímto souhlas s celým jeho obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což stvrzují níže svými podpisy.
5. Objednatel a dodavatel se dohodli na změně Smlouvy, která nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

V Hradci Králové dne 30. 6. 2021

Ve Starých Ždánicích dne 30. 6. 2021

Za objednatele:

Za dodavatele:

.....
JUDr. Pavel Krpata
správní ředitel
Lesy České republiky s.p.

.....
Jaromír Rejl