

# DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLouvĚ Č. 4601/2020

---

na výkon TDI a koordinátora BOZP v rámci akce

## „Centrum Koruna Radotín“

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

**PŘÍKAZCE:**

sídlem:  
zastoupený:  
bankovní spojení  
číslo účtu:  
IČO:  
dále „Příkazce“

**Městská část Praha 16**

Václava Balého 23/3, 153 00 Praha – Radotín  
Mgr. Karel Hanzlík, starosta

[REDACTED]

00241598

**PŘÍKAZNÍK:**

se sídlem:  
jednající:  
bankovní spojení:  
č. ú.:  
IČ:  
DIČ:  
e-mail:  
mobil:  
dále „Příkazník“

**LTM stavební s.r.o.**

Boženy Jandlové 2132/3, 143 00 Praha 4 - Modřany

[REDACTED]

045 96 188

CZ04596188

ltmstavebni@seznam.cz

[REDACTED]

(Příkazce a příkazník společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

## Článek 1. Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou vícepráce spočívající v pokračování plnění činnosti TDI v rámci akce „**Centrum Koruna Radotín**“, z důvodu nedokončení stavby vybraným zhotovitelem v předpokládaném termínu a to do 30.06.2021. V souladu s článkem VI. Odměna příkazní smlouvy se přiměřeně upravuje úplata za činnosti příkazníka tak, jak je uvedeno níže.

Příkazník v uvedené době plnění zároveň zajistí i činnost Koordinátora BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.

## Článek 2. Doba plnění

Předpokládaný termín dokončení stavby se prodlužuje z 01.07.2021 do 31.08.2021.

Termín dokončení plnění příkazníkem: bude stanoven v závislosti na datu ukončení stavby a rozsahu plnění dle příkazní smlouvy a tohoto Dodatku č.1, zejm. odstavce 4.1.

## Článek 3. Stanovení výše úplaty příkazníka

Smluvní strany se dohodly na konečné ceně za uskutečněná plnění příkazníkem, v rozsahu stanoveném příkazní smlouvou a tímto Dodatkem č. 1, a to 83 750,- Kč bez DPH za činnost TDI a koordinátora BOZP ve výše uvedené době plnění.

K uvedené ceně bude připočítáno DPH ve výši 21% dle zákona.

## Článek 4. Ostatní ujednání

- 4.1. Plnění závazkových povinností příkazníka bude uzavřeno obstaráním podkladů pro přejímací řízení dokončené stavby, předání závěrečného vyúčtování stavby a zajištěním odstranění, případných vad a nedodělků z kolaudačního řízení.
- 4.2. Příkazce se zavazuje, že veškeré zásahy ve věcech předmětu plnění vůči třetím osobám bude provádět jen prostřednictvím příkazníka.
- 4.3. Pokud zásahy ve věcech předmětu plnění vůči třetím osobám provede sám příkazce, odpovídá zcela za jejich důsledky.
- 4.4. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.
- 4.5. Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž obdrží 2 příkazce a 1 příkazník. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek bude zveřejněn zákonným způsobem.
- 4.6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.7. Rada města schválila uzavření této smlouvy na svém jednání konaném dne 2.6.2021 pod číslem usnesení 917/2021 .

V Praze

dne 16.6.2021

V Praze

dne 16.6.2021

Příkazce:

Příkazník:

.....  
Mgr. Karel Hanzlík  
starosta obce

.....  
  
jednatel