

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch): 25

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 02/2020
(začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity)

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 02/2022
(koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas)

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Hlavný prijímateľ: Gymnázium Zlín - Lesní čtvrt'

Typ aktivity: C) Podpora výmeny odborných poznatkov a skúseností, realizácia výmenných pobytov a stáží pre pedagogický personál, žiakov a študentov.

P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1.	Riadenie projektu	02/2020	02/2022
2.	Zabezpečenie povinnej publicity projektu	02/2020	02/2022
3.	C1. Príprava a realizácia výmenného pobytu/stáže pedagógov	02/2020	10/2021
4.	C2. Príprava a realizácia výmenného pobytu/stáže žiakov/študentov	02/2020	01/2022
5.	C3. Nákup vybavenia potrebného pre realizáciu aktivít projektu	02/2020	06/2021
6.	C4. Spracovaní výstupov z výmenného pobytu/stáže	09/2020	02/2022

Typ aktivity: E) Zvyšovanie povedomia žiakov a rodičov o ponuke vzdelávania prostredníctvom služieb kariérnej orientácie a poradenstva, propagácie a zvýšenia atraktívnosti technických odborov a škôl (remeselné a prírodovedné odbory).

P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1.	Riadenie projektu	02/2020	02/2022
2.	Zabezpečenie povinnej publicity projektu	02/2020	02/2022
3.	E2. Vytvorenie spoločnej internetovej prezentácie	04/2020	02/2022

Hlavný cezhraničný partner:	Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske
Typ aktivity:	C) Podpora výmeny odborných poznatkov a skúseností, realizácia výmenných pobytov a stáží pre pedagogický personál, žiakov a študentov.

P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1.	Riadenie projektu	02/2020	02/2022
2.	Zabezpečenie povinnej publicity projektu	02/2020	02/2022
3.	C1. Príprava a realizácia výmenného pobytu/stáže pedagógov	02/2020	10/2021
4.	C2. Príprava a realizácia výmenného pobytu/stáže žiakov/študentov	02/2020	01/2022
5.	C3. Nákup vybavenia potrebného pre realizáciu aktivít projektu	02/2020	06/2021
6.	C4. Spracovanie výstupov z výmenného pobytu/stáže	09/2020	02/2022

Typ aktivity:	E) Zvyšovanie povedomia žiakov a rodičov o ponuke vzdelávania prostredníctvom služieb kariérnej orientácie a poradenstva, propagácie a zvýšenia atraktívnosti technických odborov a škôl (remeselné a prírodovedné odbory).
----------------------	---

P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1.	Riadenie projektu	02/2020	02/2022
2.	Zabezpečenie povinnej publicity projektu	02/2020	02/2022
3.	E2. Vytvorenie spoločnej internetovej prezentácie	04/2020	02/2022

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Hlavný prijímateľ:	-
---------------------------	---

Typ aktivity:			
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:

-	-	-	-
---	---	---	---