

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 26. 6. 2020****Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury České republiky**

se sídlem: Tokajická 152, 273 54 Lidice  
IČO: 70886342  
DIČ: CZ70886342  
zastoupená: PhDr. Eduardem Stehlíkem, Ph. D., MBA, ředitelem organizace  
(dále také jen „objednatel“) na straně jedné  
a

**BcA. Aleš Košvanec**

se sídlem: Jiráskova 285, 538 54 Luže  
zastoupen: BcA. Aleš Košvanec  
IČO: 73975800  
DIČ: CZ 8111293707  
zapsaný v obchodním rejstříku - nerelevantní, zhotovitel není zapsaný v obchodním rejstříku  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 4728691359/0800  
osoby oprávněné k jednání: BcA. Aleš Košvanec  
telefon: +420 724 514 129  
e-mail: info@kamen-kosvanec.cz (dále také jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne a roku dodatek ke smlouvě o dílo č. ~~2020550~~ ze dne ~~26.6.2020~~

**Článek I.  
Předmět dodatku**

- 1.1. Předmětem dodatku je schválení změnového listu č. 1 zohledňujícího více a méně práce k akci „Obměna architektonických prvků Památníku Ležáky“ (dále jen ZL). ZL tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
- 1.2. Na základě ZL se celková cena za dílo zvyšuje o 59 700,- Kč bez DPH, vč. 15% DPH 68 655,- Kč.
- 1.3. Celková cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 činí 2 034 200,- Kč bez DPH, cena celkem vč. 15% DPH činí 2 339 330,- Kč.

**Článek II.  
Závěrečná ustanovení**

- 2.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Příloha č. 1 Změnový list č. 1

Za zhotovitele: V Lužích, dne 15. 6. 2021

Bc. Aleš Košvanec

PhDr. Eduard Stehlík, Ph. D., MBA / ředitel PČ

## Vícepráce:

### Zlacení – oprava písma na hrobodomech

**Celkem bez DPH** **25 000,-**

### Zlacení a konzervace fragmentů, Švandův mlýn

Demontáž a čištění	1 200,-
Zlacení prostoru pro fragmenty plátkovým zlatem	3 000,-
Konzervace kovových fragmentů	1 500,-
Osazování prvků zpět na původní místo, osazování skla	3 000,-
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>8 700,-</b>

### Kamenické práce na obkladu betonového soklu pomníku rodiny Boháčových D8, obklad tl. 3 cm, celková plocha obkladu cca 6m2

Oprava stávajícího betonového soklu před obkládáním	5 000,-
Tryskané žulové desky tl. 3cm, desky pokládáné na horní stranu budou tryskané i ze stran	15 000,-
Obkládání žulovými deskami	12 000,-
Ostatní náklady, doprava	2 000,-
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>34 000,-</b>

## Méněpráce

Schody z betonu S1 - nové dřevěné zábradlí - 8 000,-

**Vícepráce celkem bez DPH: 67 700,- Kč**

**Méně práce celkem bez DPH: - 8 000,- Kč**

**Změny celkem bez DPH: 59 700,- Kč**

**15% DPH: 8 955,- Kč**

**Cena celkem vč. DPH: 68 655,- Kč**

Za zhotovitele: V Lužicích dne 15. 6. 2021

Za objednatele: V Lidicích dne 15. 6. 2021

.....  
Bc. Aleš Košvanec

.....  
PhDr. Eduard Stehlík, Ph. D., MBA, ředitel PL