

Časový harmonogram		Rok 2021																																																		
Předpokládaný kalendářní měsíc / rok		1/2021	2/2021	3/2021	4/2021	5/2021	6/2021	7/2021	8/2021	9/2021	10/2021	11/2021	12/2021	1/2022	2/2022	3/2022	4/2022	5/2022	6/2022	7/2022	8/2022	9/2022	10/2022	11/2022	12/2022	1/2023	2/2023	3/2023	4/2023	5/2023	6/2023	7/2023	8/2023	9/2023	10/2023	11/2023	12/2023	1/2024	2/2024	3/2024	4/2024	5/2024	6/2024	7/2024	8/2024	9/2024	10/2024	11/2024	12/2024			
Aktivity/měsíce od zahájení projektu		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51			
Řízení projektu																																																				
V.1. Vyhodnocení stav lesních ekosystémů																																																				
A.1.1 Vnitřní analýza současného stavu znalostí o lesních ekosystémech																																																				
A.1.2 Inventarizace lesů																																																				
A.1.3 Lesnicko-typologický průzkum lesů																																																				
A.1.4 Tvorba databáze a statistické vyhodnocení inventarizačních a lesnicko-typologických dat																																																				
V.2. Vytvoření lesní hospodářský plán (LHP)																																																				
A.2.1 Zpracování zásad a pracovních postupů TUH, tvorba map a tabulkových přehledů, vzorové těžební zásady – plochy TUH.																																																				
A.2.2 Odborná asistence správům lesů Aragvi při zavádění zásad TUH do praxe.																																																				
V.3. Vybudování kapacity pro zpracování dřeva																																																				
A.3.1 Vybudování jednoduchého skladu pro výrobu palivového dříví.																																																				
A.3.2 Vyhlazení místních komunit základní lesnickou mechanizací																																																				
A.3.3 Praktická školení a odborná asistence při výrobě palivového dříví																																																				
V.4. Posílení znalosti v oblasti lesnického vzdělávání																																																				
A.4.1 Studijní cesta pro odborníky z GE do ČR.																																																				
A.4.2 Uspořádání seminářů zaměřených na TUH v Aragvi.																																																				
A.4.3 Uspořádání programů lesní pedagogiky pro místní školní mládež, včetně zaškolení lektorů.																																																				
A.4.4 Studijní cesta pro gruzinské učitele lesní pedagogiky na evropský kongres lesní pedagogiky.																																																				
A.4.5 Seminář na téma využití dálkového průzkumu země pro lesní management a podporu inventarizace lesů.																																																				
A.4.6 Vybudování naučné stezky.																																																				
A.4.7 Osvětová kampaň pro místní komunitu a průzkum veřejného mínění.																																																				
A.4.8 Tvorba výukových a propagačních materiálů.																																																				