

Dodatek č.2 smlouvy o dílo č.1918

Otročin, Brť – tlaková kanalizace a ČOV, část ČOV“

I. Smluvní strany

Objednatel: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí
zapsané do rejstříku svazku obcí vedeného Krajským úřadem Karlovarského kraje dne
9.2.1993, registrační číslo: 7/1993
IČO: 47 70 05 21
DIČ: CZ 47 70 05 21
Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Statutární orgán zadavatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, předseda Rady VSOZČ
Ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxx, předseda Rady VSOZČ
Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, technický náměstek
- dále jen objednatel

Zhotovitel: MOBIKO plus a.s., se sídlem Hranická 293/5, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 267 88 675
DIČ: CZ26788675
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Valašské Meziříčí
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxx, předseda představenstva
Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, předseda představenstva
- dále jen zhotovitel

Dodatkem č.2 smlouvy o dílo č.1918 ze dne 25.10.2019 se mění ustanovení čl.IV. Doba a místo plnění, takto:

IV. Doba a místo plnění

Předpokládaný termín zahájení prací: červen 2020
Termín dokončení a předání díla: 23.8.2021
Místem plnění zakázky je obec Otročin.

V. Ostatní a závěrečná ustanovení

Dodatek č.2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č.1918 ze dne 25.10.2019.
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran.
Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení dodatku.

V Karlových Varech dne 24.6.2021

Ve Valašském Meziříčí dne

xxxxxxxxxxxxxx
předseda Rady VSOZČ

xxxxxxxxxxxxxx
předseda představenstva