



DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo

Rekonstrukce bytové jednotky - Sádky Čejetice

uzavřená podle § 2586 a následujícího občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění
mezi smluvními stranami

objednatel: **Krajské školní hospodářství České Budějovice**
sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
Ředitelství Protivín, Masarykovo náměstí 12, 398 11 Protivín
IČO: 712 94 775
DIČ: CZ71294775
zastoupený: ██████████

a

zhotovitel: **PP-servis Plzeň s.r.o.**
sídlo: U Velkého rybníka 688/35, 301 00 Plzeň
IČO: 263 22 242
DIČ: CZ26322242
Zastoupený: ██████████

I. Předmět dodatku

1. Tento dodatek mění článek 5 bod 5.1. Smlouvy o dílo.

1.1. Cena díla se navyšuje v souladu s ustanovením článku 5 Smlouvy o dílo, dle objednatelům i zhotovitelem odsouhlaseném cenové kalkulace tak, jak je uvedena v Zápisě z kontrolního dne č. 8, ze dne 1. 7. 2021 (kdy položkový rozpočet tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č.2), následovně:

Celková cena díla bez DPH dle Smlouvy o dílo.....1.054.097,64 - Kč
Navyšení ceny díla bez DPH dle předmětu Dodatku smlouvy o dílo č. 2 ...231.269,00 - Kč

Nová celková cena díla bez DPH1.285.366,00 – Kč

2. Tento dodatek mění článek 4 bod 4.1.3. Smlouvy o dílo.

2.1. Lhůta plnění díla se prodlužuje do 30. 7. 2021



II. Závěrečné ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami
2. Veškerá ustanovení Smlouvy o dílo, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění a zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Smluvní strany současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení převezme zhotovitel.

Příloha dodatku č. 2: Položkový rozpočet

