

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 001/OVZ/21/ -OD
uzavřené dne 12. 5. 2021 (dále jen „Smlouva“)

mezi:

OBJEDNATEL

Obchodní firma	Fakultní nemocnice Ostrava		
sídlo:	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava – Poruba		
IČ:	00843989	DIČ:	CZ00843989 je plátcem DPH
Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č. j. OP-054-25.11.90			
Zastoupená:	MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava		

(dále jen objednatel nebo FNO)

ZHOTOVITEL

Obchodní firma:	OSA SANEX s.r.o.		
Sídlo:	Masného 1035/6 , 710 00 Ostrava		
IČ:	04485581	DIČ:	CZ04485581 je plátcem DPH
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 63791			
Jednající:	Lubor Chválek		
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 1962000006 /5500		

(dále jen zhotovitel)

Článek I.

Z důvodu technologie stavby, která zapříčinila zvýšenou vlhkost vnitřního prostředí místnosti zubní ordinace (po provedení mokrych procesů - omítky, malby, podlahy), je nutná technologická přestávka před montáží nábytku. V době realizace nábytku (koncipován pro prostředí v rozmezí 30-65 % relativní vlhkosti vzduchu), nesmí být v místnosti zvýšená vlhkost vnitřního prostředí s ohledem na garanci kvality dodaného zboží. Při vlhkosti vyšší, dochází k vlhkovině dilataci materiálů na bázi dřeva a ke konstrukčním vadám nábytku. V zájmu objednatele se smluvní strany dohodly na změně termínu dle čl. 4. smlouvy a nahrazení jeho dosavadního znění tímto textem:

Termín pro dokončení díla: do 31.7.2021

Článek II.

Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno.
Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Ostravě, dne.....2021

V Ostravě, dne2021

MuDr. Jiří Havrlant, MHA
ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

Lubor Chválek,
jednatel společnosti
OSA-SANEX s.r.o.