

HARMONOGRAM PRACÍ A FINANČNÍ PLÁN STAVBY



Stavba: Přeštice ON – oprava výpravní budovy																		
	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022
Převzetí staveniště	19. 7. 2021																	
Oplocení stavby, zařízení staveniště a osazení dočasných pokladen,Wc a čekárny																		
Bourací práce a odvoz stavebního odpadu																		
Vodorovné konstrukce																		
Svislé konstrukce																		
Výplně otvorů																		
ZTI																		
UT																		
Elektro																		
Střecha a fasáda																		
Venkovní práce v okolí stavby																		
Čisté podlahy a podlahové krytiny krytiny																		
Dokončovací práce a zařizovací předměty																		
Výmlyby a úklid																		
Zkoušky, revize, dokumentace																		
Předání dokončeného díla												30.06.2022						
Zajištění osvědčení o bezpečnosti																		
finanční HMG*	800 000,00 Kč	800 000,00 Kč	950 000,00 Kč	650 000,00 Kč	750 000,00 Kč	650 000,00 Kč	1 800 000,00 Kč	1 850 000,00 Kč	1 900 000,00 Kč	2 550 000,00 Kč	2 550 000,00 Kč	3 450 000,00 Kč						

Budoucí hodnota díla cca: 18 700 000,00 Kč