

Dodatek č. 1
smlouvy o dílo č. SMLD/2021/0132/ORI
uzavřené dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Bystřice pod Hostýnem**
Masarykovo náměstí 137
768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ: 00287113
DIČ: CZ00287113
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č.ú.:
jednájící: Mgr. Zdeněk Pánek, starosta
ve věcech technických: Alešem Winklerem, referentem investic
e-mail: ales.winkler@mubph.cz
tel:
mob.:

(dále jako objednatel)

Zhotovitel: **REMER, a.s.**
Hřbitovní 429
739 61 Třinec
IČ: 19015003
DIČ: CZ19015003
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Frýdek-Místek, č.ú.:
jednájící: Ing. Bronislav Gwózdź, předseda představenstva
e-mail:
tel.:
mob.:

(dále jako zhotovitel)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo č. SMLD/2021/0132/ORI (dále jen Dodatek) v tomto znění:

2. OBSAH DODATKU č. 1

1. Smluvní strany se dohodly, že rozsah a obsah předmětu díla smlouvy o dílo č. SMLD/2021/0132/ORI ze dne 13. 05. 2021 se upravuje o vícepráce (které spočívají zejména v úpravě uzlu v tělocvičně, který nebyl původně vůbec zmiňován a odpojení a zaslepení napojení skleníku. Dále ve dvou případech kulové kohouty, které měly zůstat původní, byly netěsné a byly vyměněny. Při manipulaci s vypouštěcími ventily bylo zjištěno, že netěsní a jsou v havarijním stavu, proto byly taky vyměněny. V tělocvičně navíc oproti ostatním uzlům byl vyměněn filtr se šroubením, protože byl pro další funkci nepoužitelný). Vzhledem k výše uvedenému se současně mění termín dokončení díla na 16. 07. 2021.
2. Detailní přehled víceprací tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1.
3. Smluvní strany se dohodly, že v důsledku úpravy předmětu díla o vícepráce popsané v odstavci č. 1 tohoto dodatku smlouvy se cena plnění díla upraveného v rámci tohoto dodatku smlouvy mění a nově činí:

Nová celková cena díla: 239.309,- Kč (bez DPH)

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších právních předpisů.

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Rozhodnutí uzavřít tento dodatek smlouvy bylo učiněno na schůzi rady města Bystřice pod Hostýnem konané dne 29. 06. 2021.

V Bystřici pod Hostýnem, dne 07.07.2021

V Třinci, dne 09.07.2021

Mgr. Zdeněk Pánek

Ing. Bronislav Gwózdź